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1. Introduction 
Le troisième comité de pilotage du projet Fertipartenaires, s’est tenu au Cirdes (Bobo-Dioulasso) du 
21 au 22 janvier 2010 et à réuni une trentaine de participants (Annexe 2). Les objectifs de cette 
rencontre étaient les suivants : 
 Bilan des activités de la deuxième année ; 
 Bilan de l’élaboration des rapports narratifs et des rapports financiers intermédiaires ; 
 Bilan financier de l’année 2 et adoption du budget de l’année 3 ; 
 Programmation des activités de l’année 3. 
2. Présentation synthétique du projet 
2.1. Justification du projet 
Dans les systèmes de production coton-céréales-élevage de l’Ouest du Burkina Faso, et en particulier 
de la Province du Tuy, la viabilité économique des unités de production et la satisfaction des besoins 
alimentaires des familles rurales reposent sur l’agriculture et l’élevage et donc en particulier sur la 
fertilité des sols (cultivés et pâturés). Les ménages ruraux doivent concilier un triple objectif de 
sécurité alimentaire, d’obtention de revenu suffisant et de gestion durable des ressources agro-sylvo-
pastorales pour satisfaire leurs besoins actuels mais aussi ceux des générations à venir. 
Les sols du Tuy relèvent d’une pauvreté naturelle en éléments minéraux de base et se caractérisent par 
une fragilité structurelle. Avec l’augmentation de la population, l’extension des cultures et 
l’augmentation des troupeaux d’herbivores, ils sont fortement sollicités pour produire de la biomasse 
végétale et leur fertilité est mise à rude épreuve. Ils sont de fait très exposés au risque d’érosions et de 
dégradation. 
Les phénomènes de ruissellement et d’érosion sont exacerbés en hivernage par les pluies torrentielles. 
En saison sèche, la chaleur élevée et le manque d’eau ralentissent l’activité biologique des sols et 
partant l’élaboration du complexe argilo-humique. La réduction de la pluviométrie, conséquence 
prévisible du réchauffement climatique, affectera la production de biomasse, et accentuera les effets 
du vent et du ruissellement sur des sols mis à nu. 
Chaque année les exportations en éléments minéraux et organiques par les cultures, les pâtures et la 
coupe du bois devraient être compensées par des apports sous forme de fumure organique et d’engrais 
minéraux pour équilibrer le bilan. Or, dans le contexte actuel, le bilan de fertilité est négatif et les sols 
s’appauvrissent. 
En conséquence, les rendements agricoles sont médiocres et la productivité des troupeaux est faible, la 
sécurité alimentaire n’est pas garantie, les ressources naturelles, dont les sols, sont surexploitées et 
elles se dégradent. 
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La Province du Tuy est emblématique de cette problématique. Sa situation agropastorale se dégrade et 
elle se caractérise aujourd’hui par : 
• Une forte pression anthropique (40 hab/km², 45 UBT/km², 40% emprise agricole) ; 
• Une sécurité alimentaire qui n’est plus garantie en raison de l’accroissement important de la 
population au cours des 10 dernières années ; 
• Des systèmes de culture (coton/maïs) peu diversifiés fortement orientés sur des cultures 
exigeantes en éléments minéraux ; 
• Des systèmes d’élevage (bovins) peu diversifiés fortement orientés sur une exploitation 
intensive de la state herbacée et des arbres en saison sèche ; 
• Une faible valorisation des sous produits de l’agriculture et de l’élevage pour fertiliser les 
champs ; 
• Des techniques culturales conventionnelles, peu mécanisés en dehors du labour à la charrue 
(semoir très peu utilisé) et une gestion de la fertilité basée principalement sur l’application de 
NPK et d’Urée ; 
• Des conflits très fréquents entre les agriculteurs et les éleveurs liés à un déficit de gestion 
concertée des ressources agro-sylvo-pastorales. 
Face à cette situation problématique que faire ? Une alternative se présente. Soit l’on subit, on 
supporte, puis un jour on part… Soit on se concerte, on réfléchi ensemble, et on agit pour transformer 
cette situation, faire évoluer les pratiques, innover… C’est ce que propose le projet 
« Fertipartenaires ». 
2.2. Présentation synthétique du projet 
• Projet financé par la Délégation de la Communauté Européenne de Ouagadougou 
• Montant : 1 464 931,65 EUR dont 1 318 438,49 EUR financé par UE (90%) 
• Partenaires : CIRAD, CIRDES, UPPC/Tuy, INADES Formation 
• Localisation : Province du Tuy (1 village par département) 
• Durée de l’action : Février 2008 à Janvier 2012 
2.3. Objectifs du projet 
Mettre en place un partenariat entre les acteurs de terrain et les scientifiques pour co-concevoir des 
innovations agropastorales contribuant à l'amélioration de la viabilité et à la durabilité des systèmes de 
production : 
• Face à une situation problématique caractérisée par une surexploitation des espaces agro-
sylvo-pastoraux et une baisse de fertilité des sols… 
• Que faire ? Travailler ensemble à relever la fertilité des sols des exploitations et des espaces 
agro-sylvo-pastoraux… 
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• Comment faire ? En associant l’agriculture et l’élevage et en préservant les ressources 
naturelles… (amélioration de l’utilisation de la fumure organique disponible sur les 
exploitations, transformation progressive et radicale des systèmes de cultures, renforcement 
des capacités des communautés villageoises dans la gestion des ressources agro-sylvo-
pastorales des territoires) 
• Pourquoi le faire ? Dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie de 
nos populations. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le projet met en œuvre 6 activités intégrées (Tableau 1). 
Tableau 1 : Les 6 activités de Fertipartenaires 
Activité-1 : Gestion du projet 
Activité-2 : Gouvernance du partenariat et études d’impact des innovations agropastorales Activité-3 : Formation des 
producteurs à de nouvelles 
techniques agropastorales 
Activité-4 : Gestion 
agropastorale de la fertilité 
Activité-5 : Élaboration de 
systèmes de cultures 
productifs et durables 
Activité-6 : Élaboration de 
conventions locales de 
gestion des ressources 
agro-sylvo-pastorales 
 
Objectifs de l’A2 : Objectif général : Organiser le partenariat et le dialogue entre acteurs de terrains et 
scientifiques pour l’action. Elaborer un mode d’intervention qui permette aux acteurs de terrains et aux 
scientifiques de se concerter et d’agir ensemble, de prendre des initiatives et de les mettre en 
mouvement. Objectif spécifique : Mettre en place dans les sites d’intervention des cadres de 
concertation, pour permettre aux producteurs de se concerter pour réfléchir à leurs problèmes, 
identifier des solutions, les mettre en œuvre et les évaluer. 
 
Objectifs de l’A4 : Objectif général : Réduire les pertes de biomasses végétales et animales pouvant 
contribuer à l’élaboration de fumure organique. Objectifs spécifiques : Multiplier les points de 
production de fumure sur les unités de production pour augmenter la quantité produite sans trop 
accroitre les charges de travail et de transport : par la technique du compostage au champ, la 
production de fumier en fosse sur le lieu d’habitation, le parcage amélioré des bovins par apport de 
litière. Améliorer la qualité de la fumure organique et raisonner son application au champ. 
 
Objectifs de l’A5 : Objectif général : Transformer progressivement et radicalement les techniques 
culturales pour relever la fertilité du sol et améliorer leur flexibilité face à l’aléa climatique sans 
augmenter les surfaces cultivées. Objectifs spécifiques : Renforcer la place des légumineuses dans les 
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systèmes de culture pour accroitre la fixation d’N dans les sols, contribuer à rééquilibrer le rapport 
C/N dans le système et par voie de conséquence améliorer la productivité des céréales, du coton, de 
l’élevage : légumineuses cultivées en pure, légumineuse en association avec les céréales, couvertures 
du sol associant céréales et légumineuses dans les systèmes sur couverture végétales, implantation de 
ligneux appartenant à la famille des légumineuses. Développer les techniques de culture simplifiées. 
 
Objectifs de l’A6 : Objectif général : Elaborer des modalités de gestion durable des ressources agro-
sylvo-pastorales par la concertation entre les utilisateurs et la mise en place d’un système de régulation 
durable. Objectif spécifique : Elaboration de conventions locales de gestion des ressources agro-sylvo-
pastorales à l’échelle communale pour préserver les ressources (entretien de la biodiversité), les 
valoriser (via l’agriculture et l’élevage) et apaiser les tensions entre les utilisateurs de ressources 
partagées (réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs). 
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3. Activité 1 : Gestion du projet 
3.1. Bilan synthétique de l’année 2 
L’année 2 a démarré par la finalisation des rapports narratifs et financiers de l’année 1 et la 
programmation des activités au cours du premier trimestre. 
Un avenant au budget a été réalisé pour ajuster les moyens financiers à la réalité des activités. 
Le dispositif a été ajusté avec un renfort en ressources humaines (technicien agricole Cirdes, assistante 
de gestion UPPCT) et quelques petits équipements supplémentaires (1 ordinateur Uppct, 1 moto 
Cirad). Les fonds ont été mis à dispositions aux partenaires aux dates prévues ce qui à permis un 
fonctionnement normal du projet. 
La programmation des activités a été conduite par trimestre, sur la base des orientations du CP2, et 
finalisée lors de rencontres de l’équipe technique et de l’UPPCT à Houndé. 
Plusieurs missions d’expertise ont été mise en œuvre : activité 5 (1 mission) et activité 4 (1 mission). 
Des contacts ont été établis avec d’autres actions soutenues par l’Union Européenne (Fersol, Négos-
RN). 
Monitoring externe du projet du 26 au 30 octobre 2009. 
Durant l’année 2, les principales actions de visibilité ont été : 
• Actions de communication locale : journée porte ouverte, journée organisée par la DCE, 
article dans la presse locale, plaquette de présentation du projet… 
• Actions à caractère technique et scientifique : posters, communications scientifiques. 
L’année 2 s’est clôturée par le 3ème comité de pilotage dont les principaux résultats sont consignés dans 
la suite de ce rapport. Les rapports narratifs et financiers des partenaires sont en cours d’élaboration et 
devraient être finalisés pour le 15 février. 
3.2. Programmation prévisionnelle de l’année 3 
L’année 3 a démarré par la finalisation des rapports narratifs et financiers de l’année 2 et la 
programmation des activités au cours du premier trimestre. 
Un avenant au budget sera réalisé pour ajuster les moyens financiers à la réalité des activités. 
La programmation des activités sera conduite par trimestre, sur la base des orientations du CP3, et 
finalisée lors de rencontres de l’équipe technique et de l’UPPCT à Houndé. 
Plusieurs missions d’expertise seront mise en œuvre en appui aux activités 2, 4 et 5 conformément aux 
prévisions du CP3. 
Les contacts avec d’autres actions soutenues par l’Union Européenne (Fersol, Négos-RN) se 
poursuivront. 
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Durant l’année 3, les principales actions de visibilité seront : 
• Actions de communication locale : journée porte ouverte, participation à Fasozine, plaquette 
présentation projet traduite en dioula… 
• Action a caractère technique et scientifique : fiches techniques, communications scientifiques. 
La date du 4ème comité de pilotage a été fixée au 19 et 20 janvier 2011 et il se tiendra à Houndé dans 
les locaux de l’UPPCT. 
3.3. Aspects budgétaires 
La Figure 1 présente les avances reçues par le Cirad à ce jour et le montant total des factures 
présentées pour la première période (année 1). A la date du CP3, les rapports financiers de la seconde 
période étaient en cours d’élaboration. Ils seront finalisés mi février. Selon les données financières 
provisoires reçues à la date du CP3, les dépenses sur la seconde période s’élèveraient à environ 250 à 
260 k€, ce qui porterait le ratio réel/préfinancement à environ 85%. 
Période 1 & 2: Préfinancements et dépenses réelles












70% = 440 K€
628 726 €
 
Figure 1 : Avances reçues et montants des factures présentées à la date du CP3 
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Les budgets de l’année 3 par partenaire sont indiqués dans le tableau ci-après. Le tableau indique 
également les demandes de paiement qui devront accompagner le rapport financier et le rapport 
narratif de l’année 2. 
Tableau 2 : Budget de l’année 3 par partenaire à la date du CP3 et demandes de 
paiement pour CIRDES, UPPPCT et INADES 
RUBRIQUES PRINCIPALES GLOBAL CIRAD CIRDES UPPCT INADES 
1. RESSOURCES HUMAINES 206 969 109 575 67 060 23 409 6 925 
2. VOYAGES 11 968 7 800 2 600 1 088 480 
3. MATERIELS ET FOURNITURES 36 936 16 416 7 613 7 508 5 400 
4. BUREAU LOCAL 37 540 5 860 12 900 16 200 2 580 
5. AUTRES COUTS, SERVICES 4 125 3 250 625 0 250 
6. AUTRES 0 0 0 0 0 
7. COUTS DIRECTS ELIGIBLES DE L'ACTION (1-6) 297 538 142 901 90 798 48 205 15 635 
8. PROVISIONS POUR IMPREVUS 0 0 0 0 0 
9. TOTAL COUTS DIRECTS ELIGIBLES DE L'ACTION (7+8) 297 538 142 901 90 798 48 205 15 635 
10. COUTS ADMINISTRATFS 0 0 0 0 0 
11. TOTAL DES COUTS ELIGIBLES DE L'ACTION (9+10) 297 538 142 901 90 798 48 205 15 635 
12. DEMANDE DE PAIEMENT   65 374 34 707 11 257 
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4. Activité 2 : Gouvernance du partenariat et études d’impacts économique et 
écologique des innovations agropastorales 
4.1. Introduction 
Comment amener les producteurs à se concerter pour réfléchir à leurs problèmes, identifier des 
solutions, les mettre en œuvre et les évaluer ? Comment organiser le partenariat et le dialogue entre 
acteurs de terrains et scientifiques pour organiser l’action ? Il faut proposer un mode d’intervention qui 
permette aux acteurs de terrain et aux scientifiques de se concerter et d’agir ensemble. 
Théorie/hypothèses proposées. L’action Fertipartenaires propose de mettre en œuvre une démarche de 
Recherche en Partenariat (RAP) associant les producteurs à une équipe de recherche. Dans le cadre de 
la RAP, le partenariat s’appuie sur une forme d’organisation précisant les liens, les rôles des différents 
interlocuteurs de l’action. Au début du projet, un tel cadre de concertation n’existe pas dans les 
villages. A l’époque, les Conseils Villageois de Développement (CVD) qui étaient progressivement 
mis en place par les communes rurales n’étaient pas encore tous fonctionnels. L’action Fertipartenaires 
a donc proposé de mettre en place une structure transitoire, appelée Comité de concertation villageois 
(CCV) qui serait une commission spécialisée du CVD pour les actions de recherche et de 
développement agropastorale. 
Objectifs de l’activité 2. L’objectif  général de l’activité 2 du projet est d’organiser le partenariat et le 
dialogue entre acteurs de terrains et scientifiques pour conduire l’action. Plus spécifiquement, il s’agit 
d’une part de mettre en place les Comités de Concertation Villageois (CCV) et suivre leurs activités et 
d’autre part de piloter les études d’impact des innovations agropastorales expérimentées par les 
activités 4,5 et 6. Pour atteindre ses objectifs l’activité 2 est conduite par un responsable technique 
(socio-économiste) et un technicien appuyés des conseillers de gestion de l’UPPC/Tuy pour la mise en 
place et l’animation des CCV. Cette équipe travaille de concert avec les responsables des autres 
activités du projet (A4, A5, A6) pour la réalisation des études d’évaluation d’impact. 
Méthodologie proposée. La méthodologie de l’activité 2 se décline comme toutes les autres activités 
en quatre composantes : (i) Gouvernance du partenariat, (ii) Diagnostics et problématisation des 
situations, (iii) Elaboration des hypothèses et des solutions et (iv) mise en œuvre des solutions et leur 
évaluation.  
4.2. Bilan synthétique de l’année 2 
Pour la seconde année du projet, un rapport technique établit le bilan annuel de l’activité 2 (Koutou, 
2010). Le bilan de la seconde année a été présenté et discuté lors des assemblées générales des CCV et 
du troisième comité de pilotage (Tableau 3). Il se résume comme suit : 
 
Tableau 3 : Bilan des actions de l’activité 2 en année 2 
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Mois 
Composante 1 : 
Gouvernance du Partenariat 




Composante 3 : 
Elaboration des 
Hypothèses et des 
Solutions 
Composante 4 : Mise 




Mise en place de la 
convention de partenariat  
UPPC/Tuy & CCV et 
restitution du comité de 
pilotage 2 
   
Mars 2009    
Collecte de données 
pour évaluation du 
Mucuna 
Avril 2009 Suivi trimestriel des CCV    
Mai 2009 
Tournée de sensibilisation 
des membres des CCV avec 
le bureau du CCV de 
Koumbia 
   
Juin 2009    
Elaboration de la 
méthode d’évaluation 
des innovations 
Juillet 2009 Suivi trimestriel  des CCV 
Elaboration de la matrice 
des problèmes et des 
solutions des CCV et Coges 
 
Août 2009    










Bilan à mi-parcours de la 
démarche de recherche  










2ème Assemblée générale 
des CCV  
     
Janvier 2010 
Rapport technique A2 et 
3
ème
 Comité de Pilotage : 
bilan et programmation de 
l'année 3 
   
 
Composante 1: Gouvernance du partenariat 
L’animation des CCV mis en place en 2008 dans le cadre du projet s’est poursuivie cette année par 
plusieurs actions à savoir : 
• Mise en place d’une convention de partenariat UPPC/Tuy- CCV (Février) ; 
• Suivis trimestriels des activités des CCV en Avril et en Juillet ; 
• Tournée de sensibilisation des membres des CCV avec l’appui du CCV de 
Koumbia expérimenté dans les démarches de recherche action en Mai ; 
• Adhésion de huit nouveaux groupements aux CCV ; 
• Renforcement de certains bureaux CCV ; 
• Tenue des assemblées générales des CCV, rédaction du rapport technique annuel de l’activité 
2 et programmation des activités (A2) de l’année 3. 
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Composante 2 : Diagnostics et problématisation des situations 
Suite à des difficultés de fonctionnement des CCV rencontrées par l’activité 2 dans le cadre de la mise 
en œuvre des activités du projet telles que : 
• Retard et faible mobilisation des producteurs aux réunions ; 
• Faible jeu des rôles des acteurs (Bureau élargi, Représentant GP, Coges, Expérimentateurs) ; 
• Effets des veilles habitudes des projets antérieurs (recherche prononcée de l’argent et des 
équipements avec le projet, attitudes attentistes) ; 
• Faible implication des Coges pour l’animation (manque d’initiative, absence répétée pour 
certains) ; 
• Faible présence des responsables de l’UPPC/Tuy sur le terrain ; 
• Faible application des outils : réunion mensuelle, cahier de bord ; 
• Fort taux d’analphabétisme des membres du CCV rendant difficile la compréhension ; 
Le responsable de l’activité 2 a initié des rencontres avec chaque groupe d’acteurs (Coges/techniciens, 
CCV) pour identifier avec eux les problèmes de fonctionnement et recueillir leurs propositions de 
solutions. C’est ainsi que des problèmes d’ordre administratif, organisationnel, matériel, sécuritaire et 
financier ont été identifiés. A chaque problème une ou plusieurs solutions ont été proposées par les 
acteurs. 
Composante 3 : Elaboration des hypothèses et des solutions  
Pour analyser les différentes solutions proposées par les acteurs une rencontre a réuni du 20 au 21 
octobre 2009 à Houndé, les responsables de l’UPPC/Tuy, les Conseillers en gestion (Coges), les 
techniciens, les représentants des CCV (président et vice-président) et l’équipe technique. Ce fût 
l’occasion pour les acteurs du projet de faire le bilan à mi-parcours de la démarche recherche action en 
partenariat entreprise depuis la session de formation d’octobre 2008. Les différentes solutions ont été 
analysées et celles jugés réalistes et en adéquation avec les conventions de partenariat retenues sont : 
• Privilégier les rencontres dans les matinées, regrouper plusieurs ordres du jour par rencontre, 
informer le plus tôt possible les CCV de l’arrivée de l’équipe technique, sensibiliser les 
producteurs, programmer les rencontres les matinées pour les villages qui recevront l’équipe 
technique le jour de leur marché.  
• Les cahiers de bord doivent être tenus par le secrétaire appuyé du Coges. 
• Traduire la fiche de présentation du projet en langue locale « dioula ». 
• Pour réussir les activités du projet les responsables de l’UPPC/Tuy s’engagent à : 
o Être plus attentifs aux problèmes de leurs agents; 
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o Respecter les conventions de partenariat 
o Appuyer l’équipe technique par la sensibilisation des producteurs; 
o Participer régulièrement aux rencontres trimestrielles Equipe technique/ 
Coges/techniciens. 
 
Composante 4 : Mise en œuvre de solutions et évaluations 
En 2009, outre l’animation des CCV, les responsables de l’activité 2 ont été mobilisés pour les études 
d’évaluation. Une proposition de méthode d’évaluation a été faite et appliquée à la culture pure de 
Mucuna expérimentée par l’activité 5 en 2008. De cette étude a été tirée une communication présentée 
à un atelier régional tenu à Ouagadoudou. En outre la base de données constituée de 350 unités de 
production a été analysée. Les évaluations des autres thèmes de l’activité 4 et 5 expérimentés en 2009 
sont en cours. 
4.3. Programme prévisionnel de l’année 3 
Le programme prévisionnel l’activité 2 en année 3 adopté au troisième comité de pilotage est présenté 
par composante et par mois dans le Tableau 4. 
Composante 1: Gouvernance du partenariat 
Pour favoriser le fonctionnement des CCV et leur viabilité après le projet, plusieurs actions sont 
prévues au titre de la composante 1 : 
 Appui à la mise en pratique des propositions de solutions retenues pour l’amélioration du 
fonctionnement des CCV ; 
 Suivi trimestriel des activités des CCV ; 
 Rencontre trimestrielle équipe technique, Staff UPPC/Tuy, Coges et techniciens pour échange 
et programmation détaillée des activités ; 
 Assemblée générale des CCV (Décembre) ; 
 Initiation d’une rencontre de réflexion entre les bureaux des CCV et ceux des CVD sur les 
voies et moyens pour pérenniser les CCV  (ancrage CCV/CVD); 
 Etude de la possibilité d’établissement d’un acte de reconnaissance des CCV par les CVD. 
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Tableau 4 : Programme prévisionnel de l’activité 2 en année 3 
Mois Composante 1 : 
Gouvernance du 
Partenariat 




Composante 3 : 
Elaboration des 
Hypothèses et des 
Solutions 
Composante 4 : Mise en 





activités et Restitution 
du compte rendu CP3 
aux membres des 7 CCV  
    
Mars 2010    
Evaluation impact sur 
UP TSS et Association de 
culture  
Avril 2010 
Suivi des CCV : narratif 
et financier et animation  
Journée de réflexion 
ancrage CCV/CVD et 
Diagnostic 
complémentaire des 
difficultés des CCV avec 
l’appui de l’expert A2  
 
Evaluation sur UP 
Production et utilisation 






Appui du BE de Koumbia 
pour sensibilisation  
Evaluation A5: 
Association de culture  
Juin 2010     






activités et Suivi des 
CCV : narratif et 
financier 
  
Bilan des diagnostics 
complémentaires  
  
Août 2010     
Evaluation adoption TSS 
et utilisation de la FO  
Septembre 
2010 
      
 Evaluation adoption 
TSS, et utilisation FO  
Octobre 
2010 
Suivi des CCV : narratif 
et financier 
 
Atelier de réflexion pour 
ancrage CCV/CVD 








      
Décembre 
2010 
Assemblée générale des 
CCV et bilan 
suivi/évaluation 




Animation des CCV et 
Evaluation: bilan année 
3 (AG) 
Janvier 2011 
Rapport technique An3 
et 4 
ème
 Comité de 
Pilotage : bilan et 
programmation de 
l'année 4 
     
 
Composante 2 : Diagnostics et problématisation des situations 
Pour dynamiser les CCV où des difficultés persistent, il est envisagé avec l’appui de l’expert RAP de 
l’activité 2 des diagnostics complémentaires pour : 
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 Approfondir les réflexions de recherche des solutions d’amélioration au niveau des CCV où 
les difficultés de fonctionnement persistent ; 
 Traiter au cas par cas les problèmes avec les acteurs concernés. 
 
Composante 3 : Elaboration des hypothèses et des solutions  
Pour mobiliser les producteurs autour des objectifs communs et faciliter la compréhension de la 
démarche, le bureau exécutif de Koumbia appuiera l’équipe technique pour la sensibilisation. Cette 
tournée de partage de résultats et d’expérience est prévue pour le mois de Mai 2010. Elle permettra de 
redynamiser les CCV passifs. En plus un atelier réunissant les responsables CCV, CVD et les 
collectivités est programmé pour Octobre 2010 en vue d’enrichir et de valider les conclusions des 
journées de réflexions pour l’ancrage CCV/CVD. 
 
Composante 4 : Mise en œuvre de solutions et évaluations 
Dans le cadre de l’animation des CCV et du suivi de leurs activités deux agents de suivi ont été 
retenus par village. Pour améliorer leurs conditions de travail et par ricochet le suivi des solutions 
expérimentées par l’activité 4 et 5, il a été proposé au CP3 de doter les CCV de vélo qui seront mis à 
disposition des agents de suivi sous condition qu’ils en assurent l’entière responsabilité (sécurité, frais 
de réparation etc). Outre l’animation des CCV, l’activité 2 a en charge le pilotage des études 
d’évaluation d’impact des innovations agropastorales expérimentées par les activités 4, 5 et 6. 
 Programme des thèmes à évaluer en année 3 
Au programme 2010 d’évaluation des innovations, figurent les thèmes expérimentés en 2009 par les 
activités 4 et 5. Il s’agit notamment pour l’activité 4 de la production de la fumure et de son 
application raisonnée et pour l’activité 5 du travail du sol en sec et des associations de cultures. La 
convention locale de l’activité 6 étant en phase d’élaboration en 2010, son évaluation devrait 
intervenir en 2011. Pour ce faire il a été recommandé au responsable de l’activité 2 de réfléchir dès 
cette année à des indicateurs et à une méthode d’évaluation en collaboration avec le responsable de 
l’activité 6 et les experts qui interviennent en appui de l’A2. 
 Objectifs des évaluations 
L’Objectif général est d’évaluer les résultats, l’impact et l’adoption des innovations mises en œuvre en 
impliquant les membres des cadres de concertation villageois (CCV, CVGR). Plus spécifiquement, il 
s’agit d’évaluer : (i) les résultats des expérimentations : techniques et économiques 
(couts/bénéfices) ;(ii) l’impact des innovations sur l’Unité de Production : fertilité du sol, sécurité 
alimentaire, réduction de la pauvreté, et autres en fonction des innovations et (iii) le taux d’adoption de 
chaque innovation parmi la population cible. 
 Méthodologie générale d’évaluation 
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La méthode d’évaluation de l’impact économique et écologique des innovations proposée se déroule 
en 3 étapes comme indiqué sur la Figure 1. 




























Figure 2 : Méthodologie générale d’évaluation 
 
L’année N est consacrée à la préparation, à la mise en place et suivi de l’expérimentation par les 
responsables d’activités, les techniciens et les membres des CCV. Un bilan partiel des résultats 
technique et économique est établi en fin de campagne (étape 1). En année N+1 commencent les 
études d’évaluation de l’impact de l’innovation sur l’unité de production par les enquêtes de suivi de 
valorisation des produits de l’innovation (étape 2) selon les indicateurs suivants : la sécurité 
alimentaire, la sécurité fourragère, la fertilité du sol, la flexibilité dans l’organisation des temps de 
travaux et la réduction de l’utilisation des intrants chimiques  et enfin les études d’adoption des 
innovations proposées (étape 3). Un bilan final est fait aux CCV lors des Assemblées Générales 
annuelles et les discussions permettront d’améliorer les protocoles dans les années suivantes. 
 Evaluation de la production de la fumure organique 
Un échantillon de 70 UP (35 fosses fumières soit 5/village et 35 fosses compostières soit 5/village) et 
les 50 producteurs de la base de données UP seront concernés pour cette étude. Toutes les trois étapes 
de l’évaluation seront appliquées. 
 Evaluation de l’application de la fumure organique 
Un échantillon 31 expérimentateurs ont conduit l’essai en 2009. La première étape de l’évaluation 
(technico-économique) est en cours. Les 50 producteurs de la base de données UP seront ajoutés à cet 
échantillon d’expérimentateurs pour les deux autres étapes de l’évaluation (impact sur UP et 
adoption). 
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 Evaluation du travail du sol en sec 
Un échantillon de 22 volontaires en 2009 ont conduit l’essai jusqu’au bout. Les analyses sont en cours 
pour la première étape de l’évaluation. Les deux autres étapes concerneront aussi bien ces 22 
volontaires que les 50 producteurs de la base de données UP. 
 Evaluation des associations de cultures 
L’évaluation pour cette innovation concernera les 23 volontaires de 2009 et se limitera aux deux 
premières étapes (évaluation technico-économique en cours et évaluation d’impact sur UP). Les études 
d’adoption se mèneront sur les expérimentations de 2010 car celles de 2009 ne sont pas techniquement 
concluant pour adoption. 
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5. Activité 3 : Formation des producteurs à de nouvelles techniques agropastorales 
5.1. Bilan synthétique de l’année 2 
5.1.1. La session de formation sur la production et utilisation de la fumure organique 
Les objectifs. D’une manière générale, cette session de formation avait pour objectif d’amener les 
participants à partager leurs expériences sur la production et l’utilisation de la fumure organique pour 
analyser les pratiques et les enrichir avec des acquis théoriques afin d’arriver à un consensus autour 
des protocoles des expérimentations mis en place en 2009. 
Le déroulement de la session. Pour atteindre ces objectifs, la session a été conduite selon un 
programme articulé autour de six grandes étapes : 
La session de formation se déroulée en 6 grandes étapes : 
1. la matière organique, la fumure organique et la fumure minérale ; 
2. la production de composte ; 
3. la production de fumier ; 
4. la production de fumure dans les parcs améliorés ; 
5. l’application de la fumure au champ ; 
6. la restitution de la formation. 
Les résultats atteints. Au total ce sont 25 personnes qui ont effectivement pris part à cette session de 
formation dont (2 chercheurs et techniciens, 7 conseillers de gestion, 2 techniciens agricoles du projet, 
14 producteurs (agriculteurs et éleveurs)  
Au terme de cette session, les participants ont acquis des connaissances théoriques et pratiques sur la 
matière organique, la fumure organique et minérales ainsi que des techniques de production de 
composte, de fumier, la production et l’application de la fumure au champ. 
Cette formation a été restituée par les participants dans les 7 CCV. 
5.1.2. La session de formation sur les systèmes de cultures productifs et durables 
Les objectifs. L’objectif général de cette session de formation était de renforcer les connaissances des 
participants sur les systèmes de cultures productifs et durables. Spécifiquement, les objectifs suivants 
étaient visés : amener les participants à acquérir des connaissances sur : 
• les aspects théoriques sur le travail du sol en sec (TSS), 
• les aspects théoriques sur les associations de cultures (ASSO), 
• les aspects théoriques sur les systèmes de cultures sur couvert végétale (SCV), 
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• les aspects théoriques sur les cultures à double ou à triple fin (CDF/CTF) comme la culture du 
mucuna et le niébé (production fourrage, production de grain et fixation d’N2). 
Le déroulement de la session. La formation a comporté trois composantes :  
1/ Une première composante consacrée à des communications sur les aspects théoriques sur 4 thèmes 
(Aspects théoriques sur le travail du sol en sec (TSS) ; Aspects théoriques sur les associations de 
cultures (ASSO) ; Aspects théoriques sur les systèmes de cultures sur couverture végétale (SCV) ; 
Aspects théoriques sur la culture du mucuna) 
2/ Une deuxième composante de travaux de groupe sur des thématiques diverses : élaboration de fiche 
technique sur le travail en sec, identification des pratiques paysannes sur les associations de cultures, 
identification des contraintes liées aux SCV et proposition de solutions, ajustement de la fiche 
technique sur le mucuna, proposition d’espèces ligneuses pour l’agroforesterie. 
3/ Et la troisième composante qui a consisté en des travaux pratiques : démonstration sur l’utilisation 
de la IR12, démonstration de couverture du sol avec des résidus. 
Les résultats atteints. Au total ce sont 25 personnes qui ont effectivement pris part à cette session de 
formation dont (2 chercheurs et 2 techniciens, 7 responsables des coges, 16 producteurs CCV 
(agriculteurs et éleveurs) 
L’évaluation de cette session a permis de s’assurer que les participants ont pu acquérir des 
connaissances théoriques et pratiques sur le travail en sol sec, les associations de culture et les 
systèmes de culture sur couvert végétal. 
Cette formation a été restituée par les participants dans les 7 CCV. 
5.1.3. L’atelier de formation sur l’élaboration d’une convention locale de gestion des 
ressources agro sylvo-pastorales 
Les objectifs. D’une manière générale, cette session de formation avait pour objectif d’amener les 
participants à acquérir des capacités en techniques d’élaboration d’une convention locale de gestion 
des ressources agro-sylvo- pastorales. 
Le déroulement de la session. Pour atteindre ces objectifs, l’atelier a été conduit selon un 
programme articulé autour de principales étapes ci-après : 
Etape I. : problématique de gestion des ressources naturelles (Analyse des principaux problèmes liés à 
la gestion des ressources naturelles, Analyse des pratiques traditionnelles et règles modernes de 
gestion des ressources naturelles : avantages et limites, Discussion sur les intérêts 
divergents/complémentaires des acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles, 
Présentation des textes réglementaires sur la gestion des ressources naturelles) 
Etape II. : Elaboration d’une convention locale (Définitions, terminologies et formes des conventions 
locales, Convention locale : but, objectifs et principes éthiques, Description des grandes étapes de 
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l’élaboration d’une convention locale, Elaboration du cadre organisationnel de la convention locale, 
Description des indicateurs de suivi évaluation de la convention, Présentation d’un plan général de 
convention local, Description du manuel de procédure) 
Etape III. : Projet retour/clôture : Techniques d’animation des séances de restitution, 
Evaluation/clôture de la formation 
Les résultats atteints. Au total ce sont 36 personnes qui ont effectivement pris part à cette session de 
formation (2 chercheurs et techniciens du CIRDES, 30 responsables des CVGR, 2 représentants des 
services techniques étatiques, 1 préfet, 1 représentant du maire) 
Au terme de cette session, les participants ont acquis des connaissances théoriques et pratiques sur les 
techniques d’élaboration d’une convention locale de gestion des ressources agro sylvo-pastorales. 
Cette formation a été restituée par les participants dans 8 CVGR à la date du 3ème CP.. 
5.2. Programme prévisionnel de l’année 3 
Pour l’année 3 le programme de trois sessions de formation est indiqué dans le Tableau 5. 
Tableau 5 : Programmation des sessions de formation en année 2 
Activités A4 : Gestion agropastorale de 
la fertilité 
A5 : Élaboration de systèmes 
de cultures productifs et 
durables 
A6 : Élaboration de 
conventions locales de gestion 
des ressources agro-sylvo-
pastorales 
Intitulé de la session 




Formation des membres du 
dispositif de suivi de la CL 
Dates de la session 01-05/03/2010 01-05/03/2010 04-08/10/2010 
Participants 
CCV : 14 
CVGR : 4 
Coges et techniciens : 9 
 
Formateur : 1 
Equipe technique : 2 
 
Chauffeurs : 2 
CCV : 14 
CVGR : 4 
Coges et techniciens : 9 
 
Formateur : 1 
Equipe technique : 2 
 
Chauffeurs : 2 
Commission village : 28 
CTC : 10 
 
Formateur : 1 
Equipe technique : 2 
 
Chauffeurs : 2 
 
Comme pour l’année 2 : 
1) les termes de références seront définis bien avant la session avec les responsables d’activités ; 
2) une traduction des échanges lors de la session sera prévue ; 
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3) le calendrier des sessions sera accordé avec le calendrier agricole des producteurs (pour 
prendre en compte leur disponibilité) et avec le calendrier du projet (pour placer la formation à 
une période opportune) ; 
4) les fiches techniques produites lors des sessions seront traduites en langue locale ; 
5) elles seront suivies de restitutions dans les villages. 
Les sessions relatives aux activités 4 et 5 reprendrons en partie les programmes de l’année 2 et seront 
affinés en fonction de l’évolution des protocoles (cf. ci-après programme des activités 4 et 5 pour plus 
de détail). 
Pour l’activité 6, la session s’adressera aux membres du dispositif de suivi de la CL. Elle portera sur la 
convention locale (a-t-elle était bien comprise.), sur le manuel de procédure, sur un rappel des 
principaux aspects de la Loi qui devront être maitrisés par les membres du dispositif de suivi de la CL. 
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6. Activité 4 : Gestion agropastorale de la fertilité 
6.1. Introduction 
Les agriculteurs de l’ouest du Burkina Faso, et en particuliers ceux de la Province du Tuy où intervient 
le projet Fertipartenaires, produisent une grande quantité de résidus de culture (tiges de cotonnier, 
pailles de céréales, fanes de légumineuses) et leurs animaux rejettent d’importantes quantités de fèces. 
Les quantités produites sont proportionnelles à la superficie cultivée et à la taille du troupeau de 
l’exploitation. Ces deux types de biomasses servent de matière première à la fabrication de fumures 
organiques. 
Actuellement dans cette province, deux modes de production de fumure organique coexistent dans les 
exploitations : la production de fumier en fosse à proximité du lieu d’habitation et la production de 
poudrette dans les parcs de nuit chez les détenteurs de troupeaux. 
La production de fumure organique sur l’exploitation est limitée par le nombre d’animaux présents, les 
moyens de transport des résidus de culture comme les charrettes, et par l’équipement en fosses 
fumières et compostières. Les exploitations équipées de charrettes produisent 3,7 fois plus de fumure 
organique que celles qui n’en possèdent pas, et celles qui possèdent au moins une fosse 2,8 fois plus. 
Comme actuellement, seulement 33% des exploitations possèdent une fosse et 50% une charrette, les 
pertes en biomasses végétales et animales qui pourraient être transformées en fumure organique sont 
de fait très importantes. On estime que seul 5 à 15% des biomasses produites sur les exploitations sont 
transformées en fumure organique, le reste étant dispersé sur les parcours (fèces), brûlé ou abandonné 
au champ (résidus de cultures). 
Les tiges de cotonnier sont habituellement brûlées et une partie seulement des cendres est récupérée 
pour produire de la potasse de cuisine. Cette biomasse peut aussi être utilisée pour produire de la 
fumure organique. C’est ce que le projet Fertipartenaires expérimente avec les agriculteurs de la 
Province du Tuy depuis 2 ans avec la production de compost au champ à base de tiges de cotonnier et 
de divers résidus végétaux, dans le cadre de l’activité 4. 
La suite du texte précise les acquis et le programme prévisionnel de l’activité 4 en année 3. 
Le programme prévisionnel de l’activité 4 en année 3 est présenté par composante et par mois dans le 
tableau suivant : 
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Tableau 6 : Programmation des activités sur l’activité 4 en année 3 
  Composante 1 Composante 2 Composante 3 Composante 4 
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6.2. Renforcement des capacités des producteurs (formations, voyages d’étude) 
6.2.1. Formation sur la production et l’utilisation de la fumure organique au champ 
Une formation sera organisée sur les thématiques de l’activité 4. Elle regroupera 2 représentants par 
CCV, 4 représentants du CCGR du département de Koumbia, les Coges impliqués dans l’action, les 
techniciens et les chercheurs travaillant sur l’activité. Les participants des villages seront des 
volontaires pour l’essai de production améliorée de FO en fosse, engagés pour l’essai en 2010 et 
n’ayant pas participé à la formation donnée en 2009. Ils doivent être en mesure de faire une restitution 
de la formation auprès des membres de leur CCV de retour au village. 
La formation se tiendra à Houndé sur 5 jours (du 15 au 19 février). Les thèmes abordés au cours de la 
formation seront le sol et la matière organique, le processus de décomposition (valorisation des 
résultats de l’essai de compostage de tige de coton et de pailles de maïs conduit dans des fosses en 
station au Cirdes), la production de compost et de fumier en fosse. L’application de FO au champ sera 
abordée à travers les quantités apportées et la préparation d’un essai d’application de FO après un 
travail du sol à la dent IR12. Les méthodes d’animation et de formation utilisées seront celles de 
l’Inades formation avec des débats, brainstorming, travaux de groupe et recueil d’expérience. 
La restitution de la formation sera préparée au cours de la dernière journée de formation avec 
l’élaboration d’un plan de restitution et la remise de document synthétique à chaque participant. Les 
Coges et les participants devront à leur retour au village organiser une restitution avec tous les 
producteurs volontaires pour l’essai de production améliorée de FO en fosse et les producteurs 
intéressés. La restitution au village devra faire l’objet d’un compte rendu (participant, principales 
questions et sujets de discussion) dont une copie sera transmise à l’équipe technique. 
6.2.2. Voyage d’étude 
Un voyage d’étude sera organisé sur les thématiques de la production et l’application de FO et les 
techniques culturales innovantes (activités 4 et 5). Des paysans de chaque village (3 par village) 
participeraient au voyage avec les techniciens et les chercheurs sur 4 jours au mois d’avril. Deux 
propositions de voyage ont été présentées au cours du comité de pilotage. 
Dans la région du Yatenga, le voyage permettrait de travailler sur la technique du zaï mécanisé et sur 
les techniques de production de FO avec des biomasses faiblement disponibles. 
Dans la région de Koutiala, le voyage porterait d’avantage sur la production de compost au champ, la 
transformation des tiges de coton et la production de fumier dans des parcs à bétail. Le voyage pourrait 
 « Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union Européenne relève de la seule responsabilité du Cirad, Projet Fertipartenaires. Son 
contenu ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne. » 
27 
permettre une visite éventuelle de parcelles de SCV (poursuite des essais par l’IER ou producteurs 
ayant maintenu des parcelles) 
6.3. Essai de production de compost en fosse en milieu contrôlé 
6.3.1. Résultats principaux de 2009 
En 2009, un essai de compostage de tiges de coton et pailles de maïs en fosse devait tester l’effet du 
retournement du compost sur la fermentation aérobie (suivi de la température et de hauteur). 
Evolution de la température du compost. Le compostage des tiges de coton s’est déroulé à « froid » 
(25-35°C) avec peu ou pas d’effet du retournement réalisé au cours de l’hivernage. Le compostage des 
tiges de coton en fosse nécessite peut être une durée supérieure à l’image de la pratique des 
producteurs du Mali-Sud. A l’inverse, le compostage des pailles de maïs se déroule à « chaud » (35°C 
avec des pics à 55°C). Le retournement, s’il intervient en début de la décomposition (juillet-aout), a un 
effet important sur a relance de la fermentation aérobie (aération). Il a, par contre,  peu d’effet s’il 
intervient après la fin de l’hivernage. 
Le tassement du compost en fosse. Le tassement des éléments mis en fosse est très important au 
cours du compostage. Les fosses ont été remplies avec 60 à 80 cm de tiges de coton ou de pailles de 
maïs. Après 7 mois en fosse, le compost représente 20 à 30 cm de hauteur. Ainsi, les fosses doivent 
être remplies en conséquence au moment du remplissage initial (production de 33 % du volume 
initial). 
6.3.2. Propositions d’essai 2010 
L’essai lancé en 2009 se poursuivra jusqu’en mars 2010 avec des mesures bimensuelles de 
température et une pesée de la production en compost au moment de la vidange. La qualité des 
composts produits par ce type de compostage sera caractérisée par des analyses chimiques (%C, %N, 
%MO, C/N…). Les essais en 2009 ont été conduits avec des résidus hachés. Le hachage des pailles est 
consommateur en temps et est peu réalisé par les producteurs. De plus, les tiges de coton sont encore 
peu utilisées dans les fosses par les paysans, elles présentent pourtant un intérêt particulier 
(disponibles en fin de saison sèche, collecte facile). En 2010, les essais évalueront les conséquences du 
hachage des tiges de coton sur le processus de compostage en fosse et la durée nécessaire pour 
atteindre le la maturation du compost. Dans une série de 2 fosses (2*2*1 m), des tiges de coton 
hachées ou entières seront mises à composter avec des déjections animales (20 %). Le suivi du 
compostage sera réalisé par des mesures de température interne et périphérique, de hauteur et des 
mesures de production. La composition chimique du compost sera reconnue par analyse chimique. 
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Tableau 7. Traitements de l’essai 
Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
Tiges de coton entières, 
1 an 
Tiges de coton hachées, 
1 an 
Tiges de coton entières, 
2 ans 
Tiges de coton hachées, 
2 ans 
6.4. Essai de production améliorée de fumure organique en fosse en milieu paysan 
6.4.1. Bilan global et poursuite des activités  
L’essai de production améliorée de FO en fosse a pour objectif de travailler sur les modèles de la fosse 
à compost et de la fosse fumière afin de les rendre performants et adaptés aux conditions des 
exploitations. 
Pour la 1ière année de l’essai sur les fosses à compost, 67 % des fosses à compost prévues ont été 
creusées et construites, 81 % des fosses à compost construites ont été remplies (29 % avec des tiges de 
coton). Pour le modèle des fosses fumières, 61 % des fosses prévues ont été creusées et construites et 
78 % des fosses construites ont été remplies. Le bilan des réalisations sur les fosses de la 1ière année 
de l’essai est convenable mais doit s’améliorer en 2010. 
L’analyse des contraintes rencontrées par les producteurs pour la réalisation des travaux sur les fosses 
montre que l’organisation dans le temps des travaux et la main d’œuvre disponible sont les deux 
principales contraintes au creusement et à la construction. Les contraintes pour le remplissage sont 
l’indisponibilité des résidus de culture en fin de saison sèche ou l’arrivée des pluies au moment de la 
fin de la construction. 
Il a été décidé de commencer plus tôt les travaux de creusement des fosses (décembre), de rendre 
disponible le ciment pour la construction dès que les fosses seraient creusées et localisées (décembre 
mars). Il a été demandé aux volontaires de ramasser les matériaux pour la construction (sable, gravier, 
cailloux) dès le creusement et de stocker des résidus de culture dès les récoltes. De plus, un bilan sur 
l’avancée des travaux sera réalisé à partir du 15 février par l’équipe technique et le CCV afin de 
procéder au remplacement des volontaires qui n’auraient pas avancé les travaux. Des lettres de relance 
seront préparées par les présidents des CCV appuyé par l’équipe technique. 
6.4.2. Taux d’équipement en fosse et nouvelles contractualisation 
Le taux d’équipement des exploitations des 7 villages en fosses sont présentés dans le Tableau 8. 
Après une nouvelle contractualisation de producteurs en 2010, les exploitations restent insuffisamment 
équipées fosse à compost ou fumière (moins d’une fosse par UP). 
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Tableau 8. Taux d’équipement en fosse des exploitations des 7 villages de la Province 
du Tuy 
Village Koti Founzan Boni Karaba Dimikuy Sara Koumbia Général 
Fosse fumière 
Avant projet  0,37 0,31 0,40 0,28 0,87 0,51 0,25 0,36 
Fin 2010  0,51 0,48 0,68 0,51 1,65 0,69 0,34 0,55 
Fosse à  compost 
Avant projet  0,11 0,07 0,09 0,04 0,01 0,13 0,07 0,08 
Fin 2010  0,44 0,24 0,43 0,28 0,44 0,29 0,18 0,29 
 
Les objectifs de construction de fosse par le projet sont de 1 680 fosses construites sur 3 campagnes 
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Figure 3. Nombre de fosse construites et objectif du projet 
De plus, les diagnostics sur la gestion des ressources dans le département de Koumbia (A6) ont fait 
ressortir une demande en fosse pour la production de FO dans les 12 villages de la commune (hors 
Koumbia et Waly). Le rythme de construction des fosses dans les 7 villages du projet doit se 
poursuivre pour la 2nde et 3ième année de l’essai de production améliorée de FO en fosse et l’essai 
doit s’étendre aux 12 villages de la commune de Koumbia. 
6.4.3. Proposition pour l’essai 2010 
Après une présentation du principe de l’essai de production améliorée de FO en fosse, le cahier des 
charges est discuté e validé au sein des CCV. 200 volontaires sont contractualisés dans les 7 villages 
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couverts par le projet (400 fosses) et 96 volontaires sont contractualisés dans les 12 villages de la 
commune de Koumbia (192 fosses) couverts par l’activité 6. 
La composante mise en œuvre et évaluation des solutions se déroule selon le programme suivant. Les 
fosses sont creusées par les volontaires (de 12/09 à 02/10) puis les fosses sont localisées (12/09 et 
02/10). La livraison des sacs de ciment intervient pour la construction des fosses prêtes (12/09 et 
mars). Les techniques de construction des fosses sont rappelées aux expérimentateurs par les CCV 
(mars). Les fosses sont remplies et la production de FO commence dans les nouvelles fosses (avril). 
6.4.4. Le cas des petits agriculteurs (type A1 et A2) 
Les agriculteurs de type A1 et A2 représentent la plus forte incertitude sur la sécurité alimentaire et 
sont peu ou pas équipés en moyen de transport (Vall 2009). Ils représentent donc un public cible pour 
le modèle de la fosse à compost, pourtant ils sont peu volontaires pour cet essai (forte contrainte de 
main d’œuvre pour 2 fosses). Afin de leur permettre d’être volontaires à l’essai, il est nécessaire 
d’autoriser la construction d’une seule fosse (au lieu de 2). Le modèle choisit sera laissé à leur 
appréciation tout en expliquant les avantages et inconvénients des deux modèles. 
6.4.5. Pratique de production de FO en fosse 
Les pratiques de production de FO en fosse par les producteurs sont peu connues et s’appuies sur le 
bilan général sur les travaux sur les fosses. Une étude plus fine des pratiques de production et 
d’application de la FO produite chez les producteurs et une caractérisation de la quantité et de la 
qualité de la FO produites dans les fosses sont nécessaire. 
La proposition d’étude des pratiques et de caractérisation de la FO produite s’appui sur un travail sur 
deux échantillons : l’ensemble des volontaires et un échantillon stratifié. 
• Estimation de la quantité de FO produite dans chaque fosse par enquête auprès de l’ensemble 
des volontaires (quantité de charrette produite, utilisation, culture, surface) 
• Étude auprès d’un échantillon stratifié de producteurs (70 UP, fosse à compost simple, avec 
Burkina Phosphate, compost +, fosse fumière) des pratiques de production de FO en fosse 
(remplissage des fosses, quantité, qualité des résidus, retournement, arrosage) 
• Évaluation de la production en quantité et qualité de la FO produite dans les fosses par analyse 
d’échantillon (pesée, matière sèche, analyse) 
6.5. Essai d’application raisonnée de la fumure organique au champ  
6.5.1. Résultats principaux 2009 
En 2009, un essai d’application raisonnée de FO au champ devait tester l’hypothèse selon laquelle les 
producteurs appliquent des engrais minéraux même dans le cas d’une application de FO en s’appuyant 
sur un des deux objectifs. 
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1. En culture intensive de maïs, le paysan cherche à limiter la prise de risque (sols aptes, travaux 
réalisés à temps) pour augmenter sa production de céréales (traitement 1), 
2. En culture semi intensive du maïs, le paysan vise à maintenir sa production de céréales et réduire 
ses investissements en engrais minéraux par l’application de FO au champ (traitement 2).  
L’essai a constitué à mettre en place une partie témoin de maïs en culture conventionnelle (engrais), 
un 1ier traitement  avec application de FO et engrais et un 2nd traitement avec application de FO et une 
dose réduite d’engrais (Tableau 9).  
Tableau 9. Différentes partie de l’essai 2009 
 Témoin (FM) Traitement 1 (FO + FM) Traitement 2 (FO + ½ FM) 








Apport d’engrais  
37,5 kg de NPK 
12,5 kg d’urée 
18,75 kg de NPK 
6,25 kg d’urée 
9,4 kg de NPK 
3,2 kg d’urée 
 
Les deux traitements permettent de répondre à un objectif de renforcement de la production en 
céréales et donc de participer à la sécurité alimentaire (gain de respectivement 490 et 240 kg/ha). Elles 
participent également au renforcement de la sécurité fourragère grâce à l’augmentation de la 
production en pailles de maïs (gain de respectivement 325 et 159 kg/ha). La fertilité des sols est 
améliorée par l’apport de matière organique au sol. La charge en travail est par contre plus forte avec 
la nécessité de désherber la partie avec FO à temps (moins de flexibilité du travail) au risque d’un 
envahissement de la culture de maïs par les adventices. Enfin, les paysans peuvent réaliser des 
économies sur les intrants (traitement 2 économie de 28 000 Fcfa/ha). 
6.5.2. Propositions et attention particulière 
En 2010, la proposition d’essai porte sur une utilisation localisée de la FO avec la possibilité de 
valoriser cette FO suite à un travail du sol en sec. L’essai sera conduit en partenariat avec l’activité 5 
auprès d’un échantillon de 10 producteurs par village. L’objectif de l’essai est de tester l’hypothèse 
d’une meilleure valorisation de la FO par une application localisée à a ligne de semis (Figure 4). 
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7. Activité 5 : Elaboration de systèmes de cultures productifs et durables 
7.1. Introduction 
Dans le contexte actuel de démographie galopante, de réduction des jachères et de constante 
augmentation des prix des engrais minéraux, les systèmes de culture ne sont pas durables. Les 
rendements stagnent et pourraient même décroître avec la baisse de fertilité des sols ce qui 
contribuerait à renforcer l’insécurité alimentaire des ménages. 
Comment transformer les systèmes de culture de manière à augmenter la production de biomasse, 
réduire l’érosion, améliorer la fixation du carbone ou de l’azote, augmenter le taux de matière 
organique et la capacité de rétention en eau du sol et en définitive relever la fertilité des sols ? 
Pour solutionner le problème, la présente étude "Partenariat et élaboration de systèmes de culture 
productifs et durables pour relever la fertilité des sols dans la zone ouest du Burkina Faso (cas de la 
province du Tuy) "est initiée dans le but de concilier un objectif de recherche de sécurité alimentaire et 
d’accroissement de revenu avec un objectif de gestion durable de la fertilité des terres pour les 
générations à venir. Cette étude propose donc la co-conception, avec les producteurs, de systèmes de 
culture innovants en mobilisant d’autres principes ou processus écologiques : 
• La fixation symbiotique de l’azote par les légumineuses (en culture pure ou en association 
avec les céréales) dans une perspective triple de fertilisation des sols, de production fourragère 
et si possible de production alimentaire ; 
• Le semis rapide en début de saison de culture (travail du sol minimum et semis mécanique) 
pour sécuriser la production des cultures à cycles long et pour envisager une culture 
dérobée/associée d’une légumineuse dans une céréale ; 
• L’augmentation de la rugosité des sols et le freinage du ruissellement (par les façons culturales 
et les micro-aménagements à la parcelle) ; 
• L’agriculture de conservation (travail du sol minimum, couverture permanente du sol, et 
rotation des cultures) ; 
• La valorisation d’éléments fertilisants contenus dans les horizons profonds du sol par 
l’agroforesterie ; 
L’objectif global de cette étude est de co-concevoir avec les producteurs des systèmes de culture 
productifs et durables pour : 
• d’améliorer la sécurité alimentaire (augmentation des rendements grain) 
• d’améliorer la sécurité fourragère (augmentation des rendements paille) 
• de relever la fertilité des sols 
• d’améliorer la flexibilité du travail et de réduire sa pénibilité 
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• de réduire la consommation d’intrants chimiques 
Les objectifs spécifiques visent à développer 
• de nouvelles techniques de cultures simplifiées (Thème 1 travail du sol en sec) ; 
• culture de légumineuses à double ou triples finalité (Thème 2) 
• de nouveaux systèmes de cultures associant céréales et légumineuses (Thème 3) ; 
• de nouvelles techniques de semis sur couvertures végétales (Thème 4) ; 
• de nouvelles techniques d’agroforesterie (Thème 5) ; 
En suivant une démarche de recherche action en partenariat basée sur 4 composantes. Le programme 
général des activités de l’année 3 sont indiqué dans le tableau ci-après : 
Tableau 10 : Programmation de l’activité 5 en année 3 
Mois 
Composante 1 : Gouvernance 
du Partenariat 




Composante 3 : Elaboration 
des Hypothèses et des 
Solutions 
Composante 4 : Mise 
en œuvre des 
Solutions et 
Evaluation 
févr.-10     
mars-10 
Ajustement du cahier des 
charges producteurs 
volontaire/équipe technique 
et présentation des 
expérimentations 
Session de formation sur les 
techniques de culture 
innovantes  
avr.-10  
Analyse des projets 
individuels 
d'amélioration des 
techniques culturales Echange inter-villageois 
  
mai-10     
Restitution de la formation 
dans les CCV 
juin-10       
juil.-10       
août-10       
sept.-10       
oct.-10       
nov.-10       
Expérimentations : 
TCS, CF, CDF, SCV, AF  
déc.-10 
Assemblée générale des CCV 
et bilan suivi/évaluation 
  Bilan de la formation (AG) 
Bilan des 
expérimentations de 
l'année 3 (AG) 
janv.-11 
Rapport technique A5 et 4ème 
Comité de Pilotage : bilan et 
programmation de l'année 4 
      
 
7.2. Renforcement des capacités des producteurs (formations, voyages d’étude) 
La formation sur les techniques culturales innovantes est programmée entre le 1er et le 5 du mois de 
Mars, à Houndé. 
La visite inter-paysanne prévue pour le mois d’Avril, sera définie avec l’activité 4. 
Deux localités sont ciblées : 
1. Région du Yatenga : Si le zaï mécanisé est pratiqué (producteurs ou essai) 
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2. Région de Koutiala :  
• voir si le SCV est encore pratiqué (essais ou producteurs) 
• Agro-éleveurs qui produisent du compost en plein champ (sans l’aide de projet) activité 4 
7.3. Thème 1 : Travail du sol en sec (TSS) + Fumure organique (FO) 
Acquis du projet : En 2009 les essais TSS ont montré que cette technique permettait d’effectuer des 
semis assez précoces en gagnant 15 jours d’avance sur le travail conventionnel (TC). Toutefois, on 
note que le TSS n’améliore pas les rendements par rapport au TC. 
Hypothèse : La localisation de la FO dans la raie permet de mieux valoriser la FO et d’augmenter les 
rendements. 
Objectifs : Mettre au point un itinéraire technique du TSS répondant aux critères suivants (par rapport 
à un labour) : 
• Rendement grain (sécurité alimentaire) : ++ 
• Rendement paille (sécurité fourragère) : ++ 
• Fertilité du sol : (réduction érosion et du ruissellement, renforcer l’alimentation hydrique) 
• Temps de travail (flexibilité) : = (valoriser le travail au mois de mai) 
• Utilisation intrants chimique : = 
Mise en place des essais : Les essais seront conduits en partenariat avec  l’Activité 4 
• Echantillon : 10 producteurs/village volontaires identifiés par le CCV ; 
• Le projet apporte la dent IR12 (1 dent/producteur),  
• Le producteur volontaire met à disposition un champ (0,5 ha) destiné à recevoir du maïs, sols 
suffisamment argileux.  
• Le producteur fournit la fumure organique, le travail et l’attelage ; 
• Février : identification et contractualisation des volontaires 
• Mai : démonstration TSS avec dent IR12 dans les villages sur quelques parcelles d’essai ; 
• Début juin : semis sur le TSS sans attendre le labour 
• Suivi et mesure de rendement au cours du cycle 
Le plan de l’essai : 
• TSS + FO (5t/ha de MS) 
• TSS sans FO 
• Labour + FO (5t/ha de MS) 
• Labour sans FO 
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Figure 4. Plan de l’essai application localisée de FO et travail du sol en sec TSS 
7.4. Thème 2 : Cultures à double ou triple fin (CDF/CTF) 
Acquis du projet : En 2008, les données des essais CDF (mucuna) ont permis de montrer que : 
• les sols argileux et le coton sont respectivement les meilleurs sols et le meilleur précédent 
cultural pour une bonne production de matière sèche de mucuna.  
• la période propice de semis du mucuna pour une meilleure production de biomasse aérienne se 
situerait entre le 1er et 15 juillet  
• la densité de semis acceptable serait de 100 000 poquets à l’ha.  
• le désherbage manuel dans un intervalle d’un mois après le semis permettrait un bon 
développement végétal du mucuna.  
Toutefois, pour favoriser l’introduction des légumineuses dans les systèmes de culture, il est  
nécessaire de conduire une étude comparative entre les légumineuses et la  jachère. 
Hypothèse : les cultures à doubles ou triple fins sur les jachères peuvent contribuer sans travail et 
investissement très important à améliorer la production de denrées alimentaires (CTF type niébé), la 
production fourragère (CDF et CTF) et à relever la fertilité du sol (légumineuses fixatrices de N2) 
Objectifs : Mettre au point des itinéraires techniques  CDF/CTF peu coûteux en travail et en intrants 
pour : 
• Produire de l’alimentation pour le bétail (sécurité fourragère) : ++ 
• Améliorer la sécurité alimentaire (rendement grain) : + à ++ 
• Améliorer la fertilité du sol : = + (fixation N2) 
• Déterminer les charges et marges brutes liées à la production des légumineuses (mucuna, 
niébé) et de la jachère. 
Mise en place des essais :  
• Echantillon : 5 producteurs/village volontaires identifiés par le CCV ; 
• Le projet apporte par producteur 10 kg de mucuna et 10 kg de niébé; 
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• Le producteur volontaire met à disposition une parcelle (≥ 0,5 ha) destinée à recevoir les 
légumineuses. Il fournit le travail et l’attelage ; 
• Février : identification et contractualisation des volontaires 
• Juillet : mise en place des essais  
• Si possible deux types de terrain : terre fertile (précédent maïs ou coton) et terre déjà en 
jachère (réserve) 
Le plan de l’essai (3 traitements):  
• T1 : mucuna pur  
•  T2 : niébé pur 
• T3 : jachère 
 
Figure 5 : Plan de l’essai CDF 
7.5. Thème 3 : Associations céréales/légumineuse (ASSO) 
Acquis du projet : En 2009, les résultats des essais ASSO ont montré d’une part une économie de 50 
% de temps de travail sur la surface de cultures associée comparativement à la surface de culture pure 
et d’autre part une diversité de production (maïs, niébé) pour l’alimentation aussi bien humaine 
qu’animale. 
Hypothèse: Le semis de la légumineuse dans les interlignes du maïs et l’apport d’urée sur le maïs 
associé permettront d’augmenter les rendements sur la surface de cultures associées par rapport à la 
surface de culture pure. 
Objectif : Mettre au point des itinéraires techniques  ASSO maïs/légumineuse répondant aux critères 
suivants (par rapport à une culture pure de maïs) : 
• Rendement grain (sécurité alimentaire) : = 
• Rendement paille (sécurité fourragère) : + à ++ 
• Fertilité du sol : = + (fixation N2) 
• Temps de travail (réduction, flexibilité) : + (moins de désherbage) 
• Utilisation intrants chimique : = 
Mise en place des essais :  
• Echantillon : 5 producteurs/village volontaires identifiés par le CCV ; 
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• Le projet apporte par producteur 10 kg de mucuna ou de niébé +  37,5 kg de NPK + 12,5 kg 
d’urée; 
• Le producteur volontaire met à disposition une parcelle (0,25 ha) destinée à recevoir 
l’association maïs/légumineuses et maïs pure. Il fournit le travail et l’attelage ; 
• Février : identification et contractualisation des volontaires 
• 1er cas: association maïs/niébé : fin juin début juillet : implantation maïs et 15 jrs après semis 
du niébé ;  
• 2ème cas: association maïs/mucuna : semis du maïs (début juin à début juillet) et semis du 
mucuna 30 jrs après; 
Tableau 11 : Fertilisation  sur maïs 
Traitement  Complexe (kg/ha) Urée (kg/ha) 
Maïs  150 50 
Maïs/légumineuse  150 50 
 
 
NB : Interpoquet niébé (50 cm) et mucuna (80 cm) ; les semis se feront sur un labour à plat 
Figure 6 : Le plan de l’essai 
7.6. Thème 4 : Système de Culture sur couverture Végétale (SCV) + agroforesterie 
Acquis du projet : En 2009, les essais SCV étaient dans une phase préliminaire qui a consisté à 
l’installation des clôtures (pour préserver les couvertures végétales en saison sèche) et à la production 
de biomasses sur coton (culture pure) et sur maïs (en association avec le niébé). On note une faible 
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production de biomasses comparée à la biomasse théorique de 4t/ha nécessaire pour un bon SCV. Une 
compensation est donc envisagée en saison sèche par des apports de tiges de coton ou autre paille sur 
coton 2009 et de pailles de brousse sur maïs 2009. 
Les essais SCV proprement dits démarreront en 2010 sur le coton et le maïs associé au niébé. 
Objectifs : Mettre au point des itinéraires techniques  SCV maïs et coton répondant aux critères 
suivants (par rapport à la culture conventionnelle de maïs ou de coton) : 
• Rendement grain (sécurité alimentaire) : + à ++ 
• Rendement paille (couverture du sol) : ++ 
• Fertilité du sol : = + (fixation N2, réduction du ruissellement et de l’érosion ) 
• Temps de travail (réduction, flexibilité) : (plus de labour, moins de désherbage) 
• Utilisation intrants chimiques: =  ou – 
Mise en place des essais :  
• Echantillon : 1 producteurs/village volontaires identifiés par le CCV (2009) ; 
• Le projet fournit 10 kg de semences de niébé ou de mucuna + semoir brésilien + 37,5 kg de NPK 
et 12,5 kg urée pour la partie maïs + plants d’arbres pour l’agroforesterie; 
• Le producteur volontaire fournit le travail et l’attelage ;  
• Mars : demande de production de plants à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêt (ENEF) ; 
• Mai : préparation des parcelles (nettoyage des parties témoin, rechargement en paille des parties 
SCV) 
• Juin : démonstration et mise en place de l’essai SCV avec les 7 producteurs (apport de Burkina 
phosphate) ; 
• Juillet : démonstration implantation d’espèce ligneuses dans les villages avec les volontaires ; 
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Tableau 12 : Fertilisation de l’essai 
Système Conventionnel SCV 
Culture  
Complexe (kg/ha) Urée (kg/ha) Complexe (kg/ha) Urée (kg/ha) 
Coton  150 50 150 50 
Maïs  150 50 150 50 
 
 
Figure 7 : Plan de l’essai 
 « Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union Européenne relève de la seule responsabilité du Cirad, Projet Fertipartenaires. Son 
contenu ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne. » 
40 
Préparation des parcelles SCV durant la saison sèche (mesure et gestion des résidus de culture) :  
 
Figure 8 : Préparation des parcelles SCV durant la saison sèche 
Les itinéraires techniques sur les parties SCV et conventionnelles des essais, en maïs et en coton sont 
indiqués sur les Figure 9 et Figure 10. 
 
Figure 9 : Itinéraire technique du coton (conventionnel et SCV) 
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Figure 10 : Itinéraire technique du maïs/légumineuse (conventionnel et SCV) 
7.7. Thème 5 : Agroforesterie (AF) 
Justification : De nos jours, avec l’augmentation de la population, on observe une baisse de la densité 
des espèces ligneuses dans les systèmes de cultures. 
Eu égard à l’intérêt  de certaines espèces arborées dans le maintien de la fertilité du sol et la 
valorisation d’éléments fertilisants contenus dans les horizons profonds du sol, nous proposons de 
rajeunir ou de faire évoluer certains parcs en introduisant d’autres espèces moins concurrentes des 
cultures  telles que les légumineuses.  
Hypothèse : Le Faidherbia albida est une espèce arborée moins concurrente des cultures et qui permet 
de maintenir la fertilité du sol (fixation d’N2). 
Objectif : Renforcer la densité du Faidherbia albida dans les systèmes de culture. 
Mise en place des essais : 
• Echantillon : 3 producteurs/village volontaires identifiés par le CCV 
• Février : identification et contractualisation des volontaires 
• Mars : demande de production de plants de Faidherbia albida à l’ENEF ; 
• Le producteur volontaire met à disposition une parcelle (au moins 1 ha) sur laquelle il veut 
renforcer la densité de Faidherbia albida. Il fournit le travail d’implantation et d’entretien des 
plants ;  
• Juillet : livraison des plants chez les producteurs volontaires.  
7.8. Prélèvements et analyses de sol 
Des prélèvements d’échantillons de sol (profondeur 10 cm) seront effectués avant la mise en place des 
essais. Les paramètres C, N, P, CEC, SBE seront analysés. 
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Tableau 13 : Prélèvements de sol 






Bois sacrés  7 
7.9. Résultats attendus 
• Les capacités et les connaissances techniques des producteurs sont renforcées; 
• Des itinéraires techniques de TSS (par rapport au labour), d’ASSO (par rapport à une culture 
pure), de CDF/CTF (par rapport à une jachère), de SCV (par rapport à une culture 
conventionnelle) et d’AF sont mis au point pour répondre aux critères suivants: 
• D’amélioration de la sécurité alimentaire (rendement grain) ; 
• D’amélioration de la sécurité fourragère (rendement paille) ; 
• D’amélioration de la Fertilité du sol (fixation N2+ réduction du ruissellement et de 
l’érosion…..) ; 
• De réduction des temps de travail (flexibilité) ou au moins pas d’augmentation. 
• De réduction de l’utilisation des intrants chimiques ou au moins pas d’augmentation. 
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8. Activité 6 : Elaboration de conventions locales de gestion des ressources agro-
sylvo-pastorales 
8.1. Introduction 
La zone cotonnière de l’Ouest du Burkina Faso et en particulier la province du Tuy est caractérisée par 
des systèmes de productions végétales essentiellement basés sur le coton et le maïs. L’élevage 
autrefois peu répandu chez les populations autochtones a connu un essor considérable ces deux 
dernières décennies. 
Avant l’introduction du coton les territoires villageois étaient peu occupés par les cultures. Le système 
agricole alors basé sur la culture de céréales (maïs et sorgho) et la jachère pour restaurer la fertilité des 
sols, permettait aux éleveurs peuls venus du Nord du pays à la suite des épisodes de sécheresse des 
années 70 et 80 de s’installer dans des campements autour des villages et d’exploiter les pâturages 
naturels qui étaient abondants. Le développement du coton, favorisé par plusieurs facteurs dont 
l’expansion de la traction animale, a entrainé une augmentation de l’emprise agricole. Ceci a été 
amplifié par le phénomène d’installation de migrants mossi venu du plateau central entre 1980 et 1990 
à la recherche de terres cultivables. A partir des années 2000 le manque de terres arables pour de 
nouvelles défriches a conduit dans ces territoires à l’occupation des berges des cours d’eau, à la 
montée des cultures sur les flancs de colline et les terres jadis considérées comme inappropriées à 
l’agriculture et réservées à l’élevage et du même coup, à l’exacerbation du problème d’espace pour ces 
deux activités. 
L’élevage connait également une expansion. En effet, le revenu tiré de la vente du coton graine a 
permis à certains agriculteurs d’investir dans l’achat de bovins d’élevage et sont devenus aujourd’hui 
des agro éleveurs propriétaires de grands troupeaux. 
Face à l’augmentation des superficies cultivées et à l’accroissement du cheptel herbivore ces systèmes 
agropastoraux connaissent aujourd’hui de grandes difficultés. L’accès aux ressources clés (terres 
agricoles, points d’eau, bas-fonds, jachères, pâturages, ressources forestières et fauniques, eau) est 
devenu un enjeu majeur pour chacun des acteurs qui les exploite et leur gestion durable est 
problématique. La question d’une bonne gestion des ressources agro-sylvo-pastorale se pose alors 
aujourd’hui de façon pressante (rédèv. 2005). 
Dans le cadre de l’action FOOD/2007/144-075 intitulé « Partenariat et Innovations agro-pastorales 
pour relever la fertilité des sols des zones peuplées de l’Ouest du Burkina Faso (le cas de la province 
du Tuy) : projet Fertipartenaires », il est prévu au titre de l’activité 6 de mettre en place une 
convention locale de gestion des ressources agro-sylvo-pastorales dans la commune de Koumbia. 
La figure suivante décrit la démarche générale suivie pour élaborer la CL sur la gestion des ressources 
agro-sylvo-pastorales de Koumbia. 
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Figure 11 : Démarche générale pour l’élaboration de la CL de Koumbia 
Au terme de l’année 2 la mise en place des cadres de concertation est effective (Diallo, 20091), les 
diagnostics sur la gestion des ressources naturelles à l’échelle des 14 villages de la commune sont 
réalisés (Diallo 2009b2), la formation des acteurs de terrains sur la démarche de conception de la CL a 
été réalisé (Barry et Diallo, 20093), et l’atelier diagnostic/plan d’action a été tenu (Diallo 2009c4). Cet 
atelier a permis au cadre de concertation de définir les points sur lesquels vont porter les règles de la 
convention locale et de commencer à formuler ces règles. 
En année 3 les principales activités vont consister à : 
• Organiser le voyage d’échange d’expérience ; 
                                                     
1
 Diallo A., 2009a. Rapport technique activité 6, année 1. Projet Fertipartenaires, Bobo-Dioulasso, 23 p. 
2
 Diallo A., 2009b. Rapport général, des diagnostics sur la gestion des ressources agro-sylvo-pastorales de la 
commune de Koumbia. Projet Fertipartenaires, Bobo-Dioulasso, 79 p. 
3
 Barry A., Diallo A., 2009. Formation des responsables du CCGR de la commune de Koumbia à l’élaboration 
d’une convention locale. Projet Fertipartenaires, Bobo-Dioulasso, 56 p. 
4
 Diallo A., 2009 c. Rapport atelier diagnostic plan d’action. Projet Fertipartenaires, Bobo-Dioulasso, 69 p. 
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• Finaliser la CL (atelier CL, réunions de la commission de rédaction, atelier validation de la 
CL, signature et diffusion de la CL, mise en œuvre et suivi de la CL) ; 
• Mettre en place le dispositif de suivi de la CL ; 
• Mettre en œuvre les mesures d’accompagnement de la CL ; 
• Renforcer les capacités des membres du dispositif de suivi de la CL par l’organisation d’une 
session de formation sur la CL et les textes et lois sur la gestion des ressources naturelles au 
BF. 
La planification de ces activités a permis de dresser le programme prévisionnel suivant : 
Tableau 14 : programme prévisionnel de l’activité 6 en année 3 
Mois 
Composante 1 : 
Gouvernance du 
Partenariat 




Composante 3 : 
Elaboration des 
Hypothèses et des 
Solutions 
Composante 4 : Mise en 




dispositif de suivi de la 
CL: 
1. A l’échelle de la 
commune 
2. Mise en place des 
commissions villageoises 
 
Mise en place 
commission rédaction CL 
mars-10  
Voyage d'échange : Ké-
Macina (Mali) 
Restitution du voyage 
d’étude dans les CVGR 
Travaux de la 
commission de rédaction 
de la CL 
Atelier de validation de 
la CL 
Atelier signature et 
diffusion de la CL 
avr.-10 
Mission Etat des lieux 
des 14 CVD 
Etudes préliminaires 
nécessaires à 
l’identification et au 
balisage des pistes à 
bétails à l’échelle de la 





Construction de fosses  
des fosses fumières, 
compostières 
mai-10     
juin-10    
Mesures 
d’accompagnement:  
Essai culture fourragères 
(Mucuna) 
Rédaction d’un manuel 
de procédure 
juil.-10    
août-10    
sept.-10   
Mise en application et 
suivi de la CL 
oct.-10  
Formation sur la gestion 
des ressources naturelles 
 
nov.-10  
Restitution de la 
formation dans les CVGR 
déc.-10 Bilan des activités 2010  
janv.-11 
Rapport technique A6 et 
4ème Comité de Pilotage 
: bilan et programmation 
de l'année 4 
Diagnostic approfondie 
sur la zone pastorale de 
Gombèlèdougou 
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8.2. Organisation du voyage d’échange d’expérience 
Lieu : Ké-Macina (Mali) avec possibilité de passer par Padéma pour une demi-journée d’échange 
Dates : 1er -04 mars 2010 (4jrs) 
Participants : 1 personne par CVGR (14), 2 représentants de la collectivité, 1 technicien Cirdes, 3 
techniciens (agriculture, élevage, environnement), 1 chercheur. TOTAL = 21 
8.3. Elaboration de la convention locale 
Après l’atelier diagnostic/plan d’action qui a permis de présenter les résultats des diagnostics au 
niveau communal, de définir les grands chapitres de la CL et de commencer à proposer concrètement 
des règles de gestion des ressources agro-sylvo-pastorales, la démarche va se poursuivre pour finaliser 
le travail débuter il y a 2 ans. Il s’agit d’une série de rencontres très importantes au niveau communal 
































Figure 12 : Etapes pour la rédaction de la CL 
8.3.1. Atelier convention locale 
Lieu : Koumbia 
Date : Jeudi 4 février 
Objectifs : 
• Mettre en place une commission de travail chargée de la rédaction du pré-projet de CL 
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• Intégrer dans les propositions de règles, les observations issues des différentes restitutions de 
l’atelier diagnostic/plan d’action dans les villages (CVGR) 
Restitution de l’atelier au niveau des CVGR la semaine suivante (8 au 14 février) 
8.3.2. Réunions de la commission de travail 
Lieu : Koumbia 
Date : 16 au 19 Mars 
Objectifs : 
• Etudier en détail les propositions de règles de gestion tirées de l’atelier diagnostic-plan 
d’action et de l’atelier convention locale 
• Rédiger le projet de convention locale 
8.3.3. Atelier validation de la convention locale 
Lieu : Koumbia 
Date : 26 mars 
Une fois le projet de convention rédigé, il est présenté en plénière au niveau du CCGR pour 
amendement et validation. Les articles et dispositions de la convention sont revus en détail et soumis à 
l’approbation des membres du cadre de concertation. Ceux-ci corrigent les imperfections, les 
omissions et valide après correction la CL par acclamation. Le document final est rédigé par le 
facilitateur et transmis à la collectivité en même temps que le rapport de l’atelier. 
8.3.4. Signature et diffusion de la convention locale 
Lieu : Koumbia 
Date : 15 avril 
La signature de la convention locale est faite au cours d’un atelier où il sera invité le Haut commissaire 
de la province du Tuy, le Directeur Provinciale de l’Environnement et du cadre de vie (DPECV), le 
Directeur Provincial de l’Agriculture (DPA), le Directeur provincial des Ressources Animale (DPRA), 
les maires des communes voisines. 
La diffusion de la convention locale est très importante. Plus la population connaitra son contenu, 
mieux les règles seront respectées. Elle sera donc traduite en Dioula et mise à disposition de chaque 
CVGR. De nombreux autres outils de diffusion existent : théâtres forums, émissions radiophoniques, 
crieurs publics… Il sera fait un choix sur un outil pour la diffusion de la convention à l’échelle de la 
commune de Koumbia. 
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8.3.5. Mise en œuvre et suivi-évaluation 
La mise en œuvre est l’étape la plus difficile du processus. Une fois le document finalisé il faut 
maintenant appliquer les règles établies et voir comment elles sont respectées par la population. 
8.4. Mise en place du dispositif de suivi de la convention locale 
8.4.1. Le cadre de concertation technique communal (CTC) 
C’est un organe en phase d’être mis en place par la collectivité pour coordonner toutes les actions de 
développement au niveau de la commune. Il comprend les élus locaux, les responsables des services 
techniques départementales, les responsables administratifs du département. Mis en place par la 
commune elle-même le CTC sera chargé du suivi de la convention locale au niveau communal. Ceci 
permettra un encrage de la CL dans un dispositif durable. Le CTC aura donc pour rôle de : 
• Veillez à l’application de la CL au niveau de la commune entière ; 
• Procéder à des relectures et des modifications de la CL si la nécessité se pose. 
Il faudra formaliser de façon écrite le rôle du CTC dans le suivi de la convention locale. 
8.4.2. Les commissions villageoises chargées de l’environnement des CVD. 
Elles seront chargées du suivi de la CL au niveau village. Ces commissions auront pour principales 
attributions de : 
• Veillez à l’application des règles sur la coupe des arbres ; 
• Veillez à l’application des règles sur de l’exploitation des produits forestiers non ligneux 
(PFNL) ; 
• Veuillez à l’application des règles sur les feux de brousse ; 
• Veuillez à l’application des règles pour la préservation des pistes à bétail. 
Dans les différents villages, chaque CVD comprend déjà en son sein une commission spécialisée 
chargée de l’environnement. Pour le moment ces commissions sont pour la plupart non fonctionnelles, 
peu organisées et non formées pour mener à bien leur rôle. Il s’agit donc de dynamiser ces 
commissions en les organisant d’une part et en renforçant leur capacité à travers une formation sur la 
gestion des ressources naturelles. 
Méthodologie : 
1. Organiser une journée d’échange à Koumbia avec les CVD pour faire le point sur les commissions 
chargée de l’environnement. 
Participant : présidents de CVD (14), secrétaires de CVD (14), 2 membres de chaque commission 
chargée de l’environnement (2x14= 28), Mairie (1) soit 14+14+28+1= 57 personnes. 
Date : 17 février 2010 
Lieu : Koumbia, Salle de la mairie 
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2. Organiser une tournée des 14 villages pour faire le bilan des commissions existantes et leur 
fonctionnalité (Nombre de membres, compétences actuelles, difficultés auxquelles elles sont 
confrontées, solutions proposées) ; 
• Rencontrer le CVD et tous les membres de la dite commission 
• Identifier avec eux les difficultés que connaissent les commissions sur le terrain pour bien 
cibler le thème de la formation qui doit se tenir en octobre afin de renforcer leurs capacités 
(CL, gestion des ressources naturelles, textes et lois en vigueur en matière de gestion des 
ressources naturelles). 
Tableau 15 : Calendrier prévisionnel des tournées 
Dates Villages 
Mardi 20 avril Makognadougou, Kongolékan 
Mercredi 21 avril Dougoumato1, Dougoumato2 
Jeudi 22 avril Djuié, Waly 
Vendredi 23 avril Koumbia 
Mardi 27 avril Sébédougou, Pê 
Mercredi 28 avril Pohin, Lopohin 
Jeudi 29 avril Bonsei, Man 
Vendredi 30 avril Gombèlèdougou 
 
8.5. Organisation de la formation 
Formation des membres du dispositif de suivi de la CL 
• Sur la CL 
• Sur le manuel de procédure 
• Sur certains aspects des Lois 
Lieu : Houndé 
Date : 4-8 octobre 2010 (5jrs) 
Préparation du contenu avec l’INADES (en septembre) 
Participants : 2 personnes par commissions villageoises chargées du suivi de la CL, 10 membres du 
CTC (Conseillers, présidents CVD, services techniques) 
Restitution de la formation aux CVGR et bilan (1 à 2 semaines après la formation) 
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8.6. Mesures d’accompagnement de la convention locale 
8.6.1. Etudes préliminaires 
Etudes pour le tracé des pistes à bétail 
Objectifs : 
• Identifier les parcours problématiques dans les villages; 
• Identifier les anciennes pistes disparues; 
• Identifier avec les CVGR les nouvelles pistes à délimiter; 
• Négocier avec les populations le tracé de ces pistes; 
• Réaliser une cartographie des pistes ainsi matérialisées. 
Méthode : 
• Méthode participative basée sur plusieurs rencontres avec les CVGR et également des 
rencontres inter-CVGR; 
• Etudes sur le terrain avec des personnes ressources des CVGR (identification des pistes à 
tracer, track avec GPS). 
• Ce travail sera fait durant le premier semestre (Avril-juillet) 
Etudes préliminaires à la restauration des berges 
Objectif : 
• Identifier à l’échelle de la commune les berges occupées par les cultures et qui sont en état 
de dégradation, 
• Préparer les actions de reboisement prévues par la collectivité 
Méthode : 
• Identification des zones cultivées à l’intérieur de la bande des 100 m (berges des ppx cours 
d’eau) 
• Cartographie de ces berges 
• Ce travail sera fait durant le premier semestre (Février-juillet) 
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Diagnostic sur la zone pastorale de Gombèlèdougou 
Contexte : 
Gombèlèdougou et Man sont les 2 villages qui ont sur leur territoire des ZP délimitée. La ZP de 
gombèlèdougou a été délimitée en 1999 par le PDRI/HKM, aujourd’hui compte tenue de la pression 
agricole du au manque de terre les populations de Gombèlèdou et de Man se dispute cette zone. 
Conséquence : la ZP est de plus en plus occupée par les agriculteurs des 2 villages, il y a des conflits 
latents d’une part entre les populations de Gombèlèdougou et de Pê et d’autre part entre agriculteurs et 
éleveurs au sein de la ZP. 
Objectif de l’étude : 
• Faire un historique de l’installation de la ZP pour comprendre la démarche qui avait à sa 
délimitation et pourquoi elle est remise en cause; 
• Voir avec les populations dans quelles mesures il est possible de préserver cette ZP  
Méthodologie: 
• Rédiger un protocole (au cours du premier semestre) 
• Recruter un stagiaire (socio-économiste, DEA, 5-6 mois de stage au cours du second 
semestre) 
8.6.2. Exécution des mesures d’accompagnement 
Construction des fosses fumières et compostières 
8 producteurs par village et chaque producteur aura 2 fosses 
Tous les villages de la commune (sauf Koumbia et Waly) soit 12 villages 
TOTAL = 8x2x12 = 192 
Tableau 16 : Programme de construction des fosses à FO sur Koumbia 
Déc. 09 Janv. 10 Fév. 10 Mars 10 Avril 10
Contractualisation
Creusement des fosses et 
localisation
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Matérialisation des pistes à bétail 
Elle interviendra après la phase d’étude et de négociation (Octobre 2010-juin 2011) 
La matérialisation des pistes se fera soit par la construction de bornes, soit par le marquage à la 
peinture (risque de disparition). 
Appui aux éleveurs pour les cultures fourragères 
Période : Juin-octobre 2010 
5 producteurs expérimentateurs par village (5x12= 60) 
Projet : 10 Kg de semences de Mucuna deeringiana ou Mucuna radiana. 
Chaque producteur doit restituer 10 Kg de semences à la fin de l’expérimentation pour que d’autres 
expérimentateurs puissent en bénéficier en 2011. 
Reboisement des berges dégradées des cours d’eau 
C’est une activité inscrite dans le PCD de Koumbia (2010) et planifiée lors de l’atelier diagnostic/plan 
d’action pour être exécutée courant juillet 2010 après les études préliminaires. Les plants sont fournis 
par la Mairie de Koumbia. Ils seront donnés aux producteurs qui se seront engagés dans la démarche 
du projet. 
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9. Résultats atteints au terme de l’année 2 et objectifs année 3 (indicateurs 
objectivement vérifiables) 
9.1. Indicateurs objectivement vérifiables au terme de l’année 2 
Lors du second monitoring du projet, il a nous été demandé d’élaborer une base de données des 
indicateurs objectivement vérifiables (IOV). L’objectif est de quantifier l’avancement des activités et 
les résultats atteints par rapport à un objectif fixé a priori. Il y a 3 types d’IOV : 
• IOV avec objectif fixé par le cadre logique 
• IOV avec objectif non fixé par le cadre logique 
• IOV sans objectif 
Les modes de calculs des taux de réalisations sont indiqués dans le tableau ci-après : 
Tableau 17 : Mode de calculs des taux de réalisation des IOV 





Objectif visé CL Taux de 
















1680 406 24% 
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9.1.1. Activité 1 : Gestion du projet 
Sur le plan de la gestion administrative et financière les objectifs sont atteints sur la période. 
Concernant la visibilité, les objectifs de signalisation, de communications locales, et de production de 
gadgets sont atteints. En année 3, un effort devra être fait sur la production d’articles et de 
communications scientifiques. 
Tableau 18 : IOV de l’activité 1 à la date du CP3 










Gestion administrative et financière 
Nb de conventions de partenariat 4 4 100% 100% 
Nb de comités de pilotage 4 3 75% 75% 
Nb de missions d'expertises Cirad 21 7 33%   
Nb de réunions de programmation 
trimestrielle des activités 
14 6 43%   
Nb de rapports narratifs 16 8 50% 50% 
Nb de rapports financiers 16 8 50% 50% 
Nb de compte rendu de mission A1   24     
Visibilité     
Visibilité 
Signalisation 
Nb logo 1 1 100%   
Nb de panneaux de signalisation 10 10 100%   
Nb de site web 1 1 100%   
Actions de communications locales 
Nb de plaquettes présentation action 300 300 100%   
Nb de journées portes ouvertes Houndé 4 2 50%   
Nb de participants aux journées portes 
ouvertes Houndé 
  59     
Nb de participations aux évènements DCE 3 2 67%   
Nb articles dans médias locaux (journaux) 3 1 33%   
Nb articles dans médias locaux (radios) 3 2 67%   
Actions à caractères technique et scientifique 
Nb de posters 10 5 50%   
Nb Cdrom 10 0 0%   
Nb de communications scientifiques 10 2 20%   
Nb de fiches techniques A4, A5 7 3 43%   
Gadgets 
Nb de calendriers 600 300 50%   
Nb de carte de vœux 200 100 50%   
Nb de T-Shirts 300 300 100%   
Nbs d'autocollants 330 330 100%   
 
 « Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union Européenne relève de la seule responsabilité du Cirad, Projet Fertipartenaires. Son 
contenu ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne. » 
55 
9.1.2. Activité 2 : Gouvernance du partenariat et études d’impacts économique et écologique 
des innovations agropastorales 
Sur le plan de la structure des CCV les objectifs sont atteints. Sur le plan du fonctionnement certains 
IOV devront être amélioré (nb de personnes actives, suivi trimestriels). Les objectifs en matière 
d’études et diagnostics sont atteints. Les évaluations des taux d’adoption ont démarré et vont se 
poursuivent en année 3. En terme de valorisation, les objectifs sont atteints. 
Tableau 19: IOV de l’activité 2 à la date du CP3 







Taux de réalisation CL 
Structure des CCV 
Nb CCV fonctionnels 7 7 100% 143% 
Nb GP membres CCV (GPC+GE+GF+autres)   79     
Nb GPC membres CCV   59     
Nb GE membres CCV   10     
Nb GF membres CCV   7     
Nb autres Gpts membres CCV   4     
Fonctionnement des CCV 
Nb de personnes actives /CCV 60 37 61% 87% 
Nb membres CVD appartenant au BE du CCV   10     
Nb réunions CCV/ET   128     
Nb participants aux réunions CCV/ET   3165     
Nb réunions spontannées CCV   43     
Nb participants aux réunions spontannées CCV   123     
Nb de suivi trimestriels des CCV 70 21 30%   
Nb de PV de réunions rédigés par les CCV   152     
Nb AG de CCV 28 14 50% 50% 
Nb de participants aux AG   576     
Nb statuts et règlement intérieur CCV 
(convention CCV/UPPCT) 
7 7 100% 143% 
Etudes et évaluations d’impacts 
Nb de diagnostics agropastoraux 7 7 100%   
Nb enquêtes BDD UP 700 350 50%   
Tx adoption Prat Production Améliorée FO (A4) >50% expé CCV       
Tx adoption Prat. Application Raisonnée FO (A4) >50% expé CCV       
Tx adoption TCS (TSS) (A5) >25% éxpé CCV       
Tx adoption CDF/CTF (A5) >25% éxpé CCV 10-48%     
Tx adoption ASSO (A5) >25% éxpé CCV       
Tx adoption SCV (A5) >15% éxpé CCV       
Tx adoption AF (A5) >15% éxpé CCV       
Nb évaluations CL (A6) 1 0 0% 0% 
Valorisation des résultats 
Nb de compte rendu de mission A2   23     
Nb de compte rendu technique A2 4 2 50% 50% 
Nb de communications scientifiques A2 2 1 50% 50% 
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9.1.3. Activité 3 : Formation des producteurs à de nouvelles techniques agropastorales 
Pour cette activité, les objectifs sont atteints sur le plan du nombre de sessions organisées. En année 3, 
le nombre de participants aux sessions A4, A5 et A6 devra être augmenté. Globalement, les 
restitutions des formations dans les villages sont faites (sauf pour A6) mais le nombre de producteurs 
assistants aux restitutions et souvent faible. L’équipe technique n’est pas en mesure de participer à 
toutes les restitutions. Les CCV et CVGR doivent accorder plus d’importance et de soins dans la 
préparation des restitutions. 
Tableau 20 : IOV de l’activité 3 à la date du CP3 









Nb de sessions formations pour A2 1 1 100% 100% 
Nb de participants formés directement pour A2 31 32 103% 147% 
Nb de restitutions des sessions A2 7 7 100% 200% 
Nb de personnes formées indirectement pour A2 420 140 33% 67% 
A4 
Nb de sessions formations pour A4 2 1 50% 50% 
Nb de participants formés directement pour A4 62 23 37% 53% 
Nb de restitutions des sessions A4 14 7 50% 100% 
Nb de personnes formées indirectement pour A4 840 170 20% 40% 
A5 
Nb de sessions formations pour A5 2 1 50% 50% 
Nb de participants formés directement pour A5 62 23 37% 53% 
Nb de restitutions des sessions A5 14 7 50% 100% 
Nb de personnes formées indirectement pour A5 840 140 17% 33% 
A6 
Nb de sessions formations pour A6 2 1 50% 50% 
Nb de participants formés directement pour A6 62 31 50% 71% 
Nb de restitutions des sessions A6 28 8 29% 57% 
Nb de personnes formées indirectement pour A6 840 160 19% 38% 
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9.1.4. Activité 4 : Gestion agropastorale de la fertilité 
Sur le plan de la construction des fosses fumières et compostières, les taux de réalisation un peu 
faibles s’expliquent par le fait que les fosses de la seconde campagne (2009/10), en cours de 
construction, ne sont pas prise en compte. Néanmoins l’effort sur le suivi de la construction et de la 
mise en service des fosses devra être poursuivi. Le voyage d’étude sera organisé en année 3. 
En terme d’expérimentation, le retard s’explique par le fait que les premières fosses mise en service en 
2009 seront prêtes en 2010 (en 2010, il y aura donc environ 322 essais d’application (fosses remplies) 
+ essais TSS+FO (environ 70). 
Sur le plan de la valorisation des résultats, les objectifs sont atteints. 
Tableau 21 : IOV de l’activité 4 à la date du CP3 









Nb de personnes ayant participé à un 
échange intervillageois A4 
14 0 0% 0% 
Construction de fosses fumières 
Nb de fosses fumières prévues 840 236 28%   
Nb de fosses fumières creusées 840 208 25%   
Nb de fosses fumières construites 840 184 22% 31% 
Nb de fosses fumières remplies (nouvelles 
fosses de l'année) 
840 143 17% 24% 
Construction de fosses compostières 
Nb de fosses compostières prévues 840 266 32%   
Nb de fosses compostières creusées 840 253 30%   
Nb de fosses compostières construites 840 222 26% 38% 
Nb de fosses compostières remplies 
(nouvelles fosses de l'année) 
840 179 21% 30% 
Expérimentations applications FO 
Nb expérimentation FO réalisées 840 35 4% 8% 
Valorisation des résultats 
Nb fiches techniques production FO 
réalisées 
1 2 200% 200% 
Nb de fiches techniques production 
ventilées dans les villages 
  0     
Nb fiches techniques application FO 
réalisées 
1 1 100% 100% 
Nb de fiches techniques application 
ventilées dans les villages 
  0     
Nb de compte rendu de mission A4   16     
Nb de compte rendu technique A4 4 2 50% 50% 
Nb de communications scientifiques A4 2 1 50% 50% 
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9.1.5. Activité 5 : Elaboration de systèmes de cultures productifs et durables 
Concernant les expérimentations, les objectifs du thème CDF/CTF sont atteints et même dépassés. 
Ceux des thèmes TSS et ASSO sont en voie d’être atteints. Les résultats de l’année 2 ont montré que 
les itinéraires techniques TSS et ASSO devaient être ajustés avant de passer à une expérimentation à 
une plus grande échelle. Concernant l’expérimentation SCV, il a été décidé que compte tenu la 
complexité de la maitrise technique de cet itinéraire technique, il était préférable de privilégier une 
approche de type « champ-école » avec 1 essai/village protégé par un clôture grillagée (renforcée par 
une haie vive). A cette date 7 expérimentations SCV de grande dimension sont installées dans chaque 
village. En année 2, le thème AF a été associé au thème SCV (il y a donc 7 essais AF en cours, haie 
vives) et d’autres essais seront conduits sur ce thème en année 3. 
Concernant la valorisation technique et scientifique un effort devra être fait en année 3 : production de 
fiches techniques, et de communications scientifiques. 
Tableau 22: IOV de l’activité 5 à la date du CP3 








Nb de personnes ayant participé à un échange 
intervillageois A5 
14 0 0% 0% 
Expérimentations 
Nb expérimentations TSS réalisées 168 35 21% 39% 
Nb expérimentations CDF/CTF réalisées 168 105 63% 118% 
Nb expérimentations ASSO réalisées 168 35 21% 39% 
Nb expérimentations SCV réalisées 266 7 3% 5% 
Nb expérimentations AF réalisées 98 0 0% 0% 
Valorisation des résultats 
Nb fiches techniques TSS réalisées 1 0 0% 0% 
Nb de fiches techniques TSS ventilées dans les villages   0     
Nb fiches techniques CDF/CTF réalisées 1 0 0% 0% 
Nb de fiches techniques CDF/CTF ventilées dans les 
villages 
  0     
Nb fiches techniques ASSO réalisées 1 0 0% 0% 
Nb de fiches techniques ASSO ventilées dans les villages   0     
Nb fiches techniques SCV réalisées 1 0 0% 0% 
Nb de fiches techniques SCV ventilées dans les villages   0     
Nb fiches techniques AF réalisées 1 0 0% 0% 
Nb de fiches techniques AF ventilées dans les villages   0     
Nb de compte rendu de mission A5   15     
Nb de compte rendu technique A5 4 2 50% 50% 
Nb de communications scientifiques A5 5 0 0% 0% 
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9.1.6. Activité 6 : Elaboration de conventions locales de gestion des ressources agro-sylvo-
pastorales 
Concernant les actions déjà réalisées, les objectifs sont atteints, même si un petit retard peut être noté 
sur l’état d’avancement de la convention locale. Les autres actions devront être réalisées en année 3 et 
4. Le programme d’élaboration de la CL est fixé mais il dépendra de la disponibilité du juriste. 
Certaines actions d’accompagnement ont démarré (fosses fumières et compostières). En année 3, un 
effort devra être fait sur la valorisation des résultats (communication scientifiques, articles). 
Tableau 23 : IOV de l’activité 6 à la date du CP3 









Actions réalisées à la date du CP3 
Nb de CVGR fonctionnels 14 14 100% 143% 
Nb de CCGR fonctionnel 1 1 100% 143% 
Nb de rencontres du CCGR   7     
Nb de participants aux rencontres du CCGR   308     
Nb de personnes ayant participé à un 
échange intervillageois A6 
20 0 0% 0% 
Nb de diagnostics GRN réalisés 14 14 100%   
Nb de participants aux diagnostics GRN   1628     
Nb de cartes réalisées 2 2 100%   
Nb de participants à l'atelier diagnostic/plan 
d'action 
68 50 74%   
Actions à réaliser en année 3 et 4 
Nb de participants aux réunions commission 
rédaction CL 
20 0 0%   
Nb de participants à l'atelier convention 
locale 
68 0 0%   
Nb de participants à l'atelier validation CL 68 0 0%   
Nb de restitutions ateliers, rencontres CCGR 
aux CVGR 
  42     
Nb de convention locale réalisée (commune) 1 0 0% 0% 
Nb étude de faisabilité de CL (province) 1 0 0% 0% 
Nb de manuel de procédure élaboration CL 1 0 0% 0% 
Nombre de fosses fumières/compostières 
mises en place 
  0     
Nombre de parcelles de cultures fourragères 
installées 
  0     
Nombres de tracés de piste à bétail   0     
Nombre de km d'aménagement de berges 
prévues 
  0     
Nombre de conflits AP enregistrés (mairie, 
préfecture, gendarmerie) 
? ? ? ? 
Valorisation des résultats 
Nb de compte rendu de mission A6   18     
Nb de compte rendu technique A6 4 2 50% 50% 
Nb de communications scientifiques A6 1 0 0% 0% 
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9.2. Objectifs pour l’année 3 
9.2.1. Activité 1 : Gestion du projet 
Les objectifs de gestion administrative et de visibilité sont indiqués ci-après. En 2010 un effort devra 
être fait sur la production de communications (et/ou articles) scientifiques en particulier par les 
responsables d’activité 5 et 6. 
Tableau 24 : IOV de l’activité 1 pour l’année 3 






Gestion administrative et financière 
Nb de conventions de partenariat 0 4 100% 
Nb de comités de pilotage 1 4 100% 
Nb de missions d'expertises Cirad 3 10 48% 
Nb de réunions de programmation trimestrielle des activités 4 10 71% 
Nb de rapports narratifs 4 12 75% 
Nb de rapports financiers 4 12 75% 
Nb de compte rendu de mission A1 10 34   
Visibilité 
Signalisation 
Nb logo 0 1 100% 
Nb de panneaux de signalisation 0 10 100% 
Nb de site web 0 1 100% 
Actions de communication locales 
Nb de plaquettes présentation action 300 600 200% 
Nb de journées portes ouvertes Houndé 1 3 75% 
Nb de participants aux journées portes ouvertes Houndé 30 89   
Nb de participations aux évènements DCE 1 3 100% 
Nb articles dans médias locaux (journaux) 1 2 67% 
Nb articles dans médias locaux (radios) 1 3 100% 
Actions à caractère scientifiques et technique 
Nb de posters 0 5 50% 
Nb Cdrom 0 0 0% 
Nb de communications scientifiques 4 6 60% 
Nb de fiches techniques A4, A5 1 4 57% 
Gadgets 
Nb de calendriers 150 450 75% 
Nb de carte de vœux 50 150 75% 
Nb de T-Shirts 0 300 100% 
Nbs d'autocollants 0 330 100% 
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9.2.2. Activité 2 : Gouvernance du partenariat et études d’impacts économique et écologique 
des innovations agropastorales 
En année 3, en plus des activités d’animation ordinaires des CCV un accent particulier sera porté sur : 
1) l’ancrage des CCV dans les CVD ; 
2) l’évaluation de l’impact de certaines innovations (production améliorée de fumure organique, 
travail du sol en sec, association céréales/légumineuses) ; 
3) l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation d’impact pour l’A6. 
Tableau 25 : IOV de l’activité 2 pour l’année 3 






Constitution des CCV 
Nb CCV fonctionnels 0 7 100% 
Nb GP membres CCV (GPC+GE+GF+autres) 0 79   
Nb GPC membres CCV 0 59   
Nb GE membres CCV 0 10   
Nb GF membres CCV 0 7   
Nb autres Gpts membres CCV 0 4   
Fonctionnement des CCV 
Nb de personnes actives /CCV 23 60 99% 
Nb membres CVD appartenant au BE du CCV 10 20   
Nb réunions CCV/ET 60 188   
Nb participants aux réunions CCV/ET 1500 4665   
Nb réunions spontannées CCV 12 55   
Nb participants aux réunions spontannées CCV 240 363   
Nb de suivi trimestriels des CCV 21 42 60% 
Nb de PV de réunions rédigés par les CCV 12 164   
Nb AG de CCV 7 21 75% 
Nb de participants aux AG 300 876   
Nb statuts et règlement intérieur CCV (convention 
CCV/UPPCT) 
7 14 200% 
Diagnostics et évaluation d’impact    
Nb de diagnostics agropastoraux 0 7 100% 
Nb enquêtes BDD UP 0 350 50% 
Tx adoption Prat Production Améliorée FO (A4) à évaluer     
Tx adoption Prat. Application Raisonnée FO (A4) à évaluer     
Tx adoption TCS (TSS) (A5) 2011     
Tx adoption CDF/CTF (A5) x     
Tx adoption ASSO (A5) 2011     
Tx adoption SCV (A5) 2011     
Tx adoption AF (A5) 2011     
Nb évaluations CL (A6) 2011 0 0% 
Divers    
Nb de compte rendu de mission A2 10 33   
Nb de compte rendu technique A2 1 3 75% 
Nb de communications scientifiques A2 1 2 100% 
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9.2.3. Activité 3 : Formation des producteurs à de nouvelles techniques agropastorales 
L’année 3 clôturera le cycle des sessions de formations prévues dans le cadre du projet. Un accent 
devra être porté sur la préparation des restitutions et sur leur mise en œuvre effective dans les CCV et 
CVGR (responsabilisation des participants). 
Tableau 26 : IOV de l’activité 3 pour l’année 3 







Nb de sessions formations pour A2 0 1 100% 
Nb de participants formés directement pour A2 0 32 103% 
Nb de restitutions des sessions A2 0 7 100% 
Nb de personnes formées indirectement pour A2 0 140 33% 
A4 
Nb de sessions formations pour A4 1 2 100% 
Nb de participants formés directement pour A4 31 54 87% 
Nb de restitutions des sessions A4 7 14 100% 
Nb de personnes formées indirectement pour A4 420 590 70% 
A5 
Nb de sessions formations pour A5 1 2 100% 
Nb de participants formés directement pour A5 31 54 87% 
Nb de restitutions des sessions A5 7 14 100% 
Nb de personnes formées indirectement pour A5 420 560 67% 
A6 
Nb de sessions formations pour A6 1 2 100% 
Nb de participants formés directement pour A6 31 62 100% 
Nb de restitutions des sessions A6 14 22 79% 
Nb de personnes formées indirectement pour A6 420 580 69% 
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9.2.4. Activité 4 : Gestion agropastorale de la fertilité 
Le voyage d’étude sera organisé en année 3. Le nombre de fosses construites et opérationnelles aura 
augmenté (NB : les chiffres indiqués ne prennent en compte que les 2 premières campagnes de 
construction, une troisième campagne sera en cours à la date du prochain CP). Le nombre d’essai 
d’application aura lui aussi augmenté dans une forte proportion. Les fiches techniques réalisées en 
année 2 auront été ventilées dans les villages. 
Tableau 27 : IOV de l’activité 4 pour l’année 3 






Nb de personnes ayant participé à un échange intervillageois 
A4 
14 14 100% 
Fosses fumières 
Nb de fosses fumières prévues 300 536 64% 
Nb de fosses fumières creusées 300 508 60% 
Nb de fosses fumières construites 300 484 58% 
Nb de fosses fumières remplies (nouvelles fosses de l'année) 300 443 53% 
Fosses compostières 
Nb de fosses compostières prévues 300 566 67% 
Nb de fosses compostières creusées 300 553 66% 
Nb de fosses compostières construites 300 522 62% 
Nb de fosses compostières remplies (nouvelles fosses de 
l'année) 
300 479 57% 
Expérimentation et valorisation des résultats 
Nb expérimentation FO réalisées 392 427 51% 
Valorisation des résultats 
Nb fiches techniques production FO réalisées 0 2 200% 
Nb de fiches techniques production ventilées dans les villages 200 200   
Nb fiches techniques application FO réalisées 0 1 100% 
Nb de fiches techniques application ventilées dans les villages 100 100   
Nb de compte rendu de mission A4 10 26   
Nb de compte rendu technique A4 1 3 75% 
Nb de communications scientifiques A4 1 2 100% 
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9.2.5. Activité 5 : Elaboration de systèmes de cultures productifs et durables 
Le tableau suivant indique le nombre d’expérimentations réalisées sur les différents thèmes en année 3 
et leur cumul depuis le début du projet. Les objectifs seront atteints pour les thèmes CDF/CTF et TSS 
(ou presque) et en bonne voie pour le thème ASSO. Sur le thème SCV des visites commentées devront 
être organisées par les CCV pour que le plus grands nombre possible d’agriculteurs profitent des 
enseignements de ces essais sur une technique originale. Les essais AF auront démarré. 
Le voyage d’étude sera réalisé conjointement avec l’activité 4. 
Sur la plan de la valorisation des résultats, à l’issue de la campagne 2010, des fiches techniques sur les 
thèmes des CDF, du TSS et de l’ASSO devront être prêtes. Une voir 2 communications scientifiques 
auront été rédigées. 
Tableau 28 : IOV de l’activité 5 pour l’année 3 






Nb de personnes ayant participé à un échange intervillageois 
A5 
14 14 100% 
Expérimentations réalisées 
Nb expérimentations TSS réalisées 70 105 63% 
Nb expérimentations CDF/CTF réalisées 35 140 83% 
Nb expérimentations ASSO réalisées 35 70 42% 
Nb expérimentations SCV réalisées 7 14 5% 
Nb expérimentations AF réalisées 21 21 21% 
Valorisation des résultats 
Nb fiches techniques TSS réalisées 1 1 100% 
Nb de fiches techniques TSS ventilées dans les villages 0 0   
Nb fiches techniques CDF/CTF réalisées 1 1 100% 
Nb de fiches techniques CDF/CTF ventilées dans les villages 0 0   
Nb fiches techniques ASSO réalisées 1 1 100% 
Nb de fiches techniques ASSO ventilées dans les villages 0 0   
Nb fiches techniques SCV réalisées 0 0 0% 
Nb de fiches techniques SCV ventilées dans les villages 0 0   
Nb fiches techniques AF réalisées 0 0 0% 
Nb de fiches techniques AF ventilées dans les villages 0 0   
Nb de compte rendu de mission A5 10 25   
Nb de compte rendu technique A5 1 3 75% 
Nb de communications scientifiques A5 2 2 40% 
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9.2.6. Activité 6 : Elaboration de conventions locales de gestion des ressources agro-sylvo-
pastorales 
Au terme de l’année 3, la convention locale devrait être finalisée et signée (donc les actions 
intermédiaires ayant conduits à sa réalisation complétées : ateliers, voyage d’études, travaux de 
commissions…). Le manuel de procédure sera rédigé. Le dispositif de suivi sera lui aussi fonctionnel. 
Les actions d’accompagnement auront bien progressé (construction de fosses fumières/compostières, 
essai de production de fourrages, étude d’aménagement de pistes à bétail et de protection des berges). 
La méthode d’évaluation sera finalisée avec l’A2. Et les études de faisabilités de tel type de CL à 
l’échelle de la province seront engagées. 
Tableau 29 : IOV de l’activité 6 pour l’année 3 






Réalisé à la date du CP3 
Nb de CVGR fonctionnels 0 14 100% 
Nb de CCGR fonctionnel 0 1 100% 
Nb de rencontres du CCGR 4 11   
Nb de participants aux rencontres du CCGR 240 548   
Nb de personnes ayant participé à un échange intervillageois 
A6 
20 20 100% 
Nb de diagnostics GRN réalisés 0 14 100% 
Nb de participants aux diagnostics GRN 0 1628   
Nb de cartes réalisées 2 4 200% 
Nb de participants à l'atelier diagnostic/plan d'action 0 50 74% 
A réalisé dans les années 3 et 4 
Nb de participants aux réunions commission rédaction CL 20 20 100% 
Nb de participants à l'atelier convention locale 68 68 100% 
Nb de participants à l'atelier validation CL 68 68 100% 
Nb de restitutions ateliers, rencontres CCGR aux CVGR 56 98   
Nb de convention locale réalisée (commune) 1 1 100% 
Nb étude de faisabilité de CL (province) 0 0 0% 
Nb de manuel de procédure élaboration CL 1 1 100% 
Nombre de fosses fumières/compostières mises en place 200 200   
Nombre de parcelles de cultures fourragères installées 60 60   
Nombres de tracés de piste à bétail 14 14   
Nombre de km d'aménagement de berges prévues ? ? ? 
Nombre de conflits AP enregistrés (mairie, préfecture, 
gendarmerie) 
? ? ? 
Nb de compte rendu de mission A6 10 28   
Nb de compte rendu technique A6 1 3 75% 
Nb de communications scientifiques A6 1 1 100% 
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10. Conclusions 
Le troisième comité de pilotage du projet Fertipartenaires, s’est tenu au Cirdes (Bobo-Dioulasso) du 
21 au 20 janvier 2009 et a réuni une trentaine de participants conformément au programme prévu est 
dans une atmosphère cordiale. 
Les principaux objectifs du CP ont été atteints : 
 Bilan des activités de l’année 2 (cf rapport techniques des activités 2, 3, 4, 5 et 6 pour de plus 
amples détails) ; 
 Bilan de l’élaboration des rapports narratifs et des rapports financiers intermédiaires ; 
 Bilan financier de l’année 2 et adoption du budget de l’année 3 ; 
 Programmation des activités de l’année 3. 
La date du prochain comité de pilotage a été fixée du 19 au 20 janvier 2011. Il a été proposé de le tenir 
à Houndé et d’organiser dans la foulée, le 21 janvier la journée porte ouverte. 
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12. Annexes 
Annexe 1 : Programme du CP 





08h30 Accueil des participants  30 min  
09h00 Ouverture officielle  10 min  
09h10 Tour de table présentation des participants  05 min  
09h15 
Présentation de l’analyse de la base de 
données exploitations du Tuy 
Eric VALL, Mahamoudou 
KOUTOU 
10 min 15 min 
09h40 Pause café (20 min)    
10h00 
Bilan annuel de l’Activité 2 (partie 1 : 
animation CCV) 
Mahamoudou KOUTOU et 
Lacina TRAORE 
10 min 10 min 
10h20 Bilan annuel de l’Activité 3 Bernadette OUATTARA 10 min 15 min 
10h45 Bilan annuel de l’Activité 4 Mélanie BLANCHARD 10 min 15 min 
11h10 Bilan annuel de l’Activité 5 Kalifa COULIBALY 10 min 15 min 
11h35 
Bilan annuel de l’Activité 2 (partie 2 : 
évaluation impact innovations) 
Mahamoudou KOUTOU et 
Lacina TRAORE 
10 min 10 min 
11h55 Bilan annuel de l’Activité 6 Mohamadoun DIALLO 10 min 15 min 
12h20 
Point de vue de l’UPPCT (pertinence, 
efficacité, durabilité de l’action…) 
François TANI 10min 10 min 
12h40 Bilan annuel de l’Activité 1 (BDD IOV…) Eric VALL 10 min 10 min 
13h00 Pause déjeuner au Cirdes    
14h00 
Session 1 : Programme prévisionnel A2 
(année 3) 
Exposé introductif : Mahamoudou KOUTOU 
Président : N ANDRIEU 
rapporteurs à préciser 
20 min 60 min 
15h20 Pause café (10 min)    
15h30 
Session 2 : Programme prévisionnel A4 
(année 3) 
Exposé introductif : Mélanie BLANCHARD 
Président : P DUGUE 
rapporteurs à préciser 
20 min 60 min 
21 janvier 
17h00 Suspension des débats    
08h30 
Session 3 : Programme prévisionnel A5 
(année 3) 
Exposé introductif : Kalifa COULIBALY 
Président : P DUGUE 
rapporteurs à préciser 
20 min 60 min 
09h40 Pause café (20 min)    
10h00 
Session 4 : Programme prévisionnel A6 
(année 3) 
Exposé introductif : Mohamadoun DIALLO 
Président : à préciser 
rapporteurs à préciser 
20 min 60 min 
22 janvier 
11h20 
Bilan financier de l’année 2 et présentation 
du budget de l’année 3 
Sophie JANSSEN, Ritha 
VALL 
10 15 
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11h45 Divers (CP n°4, etc…)   45 
12h30 Pause déjeuner au Cirdes    
14h00 Restitution session 1 Rapporteurs 10 min 10 min 
14h20 Restitution session 2 Rapporteurs 10 min 10 min 
14h40 Restitution session 3 Rapporteurs 10 min 10 min 
15h00 Restitution session 4 Rapporteurs 10 min 10 min 
15h20 Clôture    
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